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1 KOKKUVÕTE 
Olemasolev olukord: 
Mustvee linn asub Jõgeva maakonna idaservas Peipsi järve ääres. Mustvee linna piirneb 
Kasepää, Torma ja Lohusuu valdadega. Linna läbib Mustvee jõgi. Linna kaugus 
olulisematest punktidest: Jõgeva (37 km), Tartu (65  km), Jõhvi (68 km), Põltsamaa (67 
km), Tallinn (185 km). 
Mustvee soodus asend Peipsi rannikul, Mustvee jõe suudmes ja Tartu-Narva mnt ääres on 
Mustvee arengule oluliselt kaasa aidanud. Mustvee asulale anti alevi õigused 1921. a ning 
linna õigused 1938.a. 
II Maailmasõja ajal hävis ligi 70 % linnast, mis hiljem osaliselt taastati.  Linnaehituse 
tormiline areng langes aastaile 1950-1959, kui Mustvee oli rajoonikeskuseks. 
Käesoleval ajal on linnas ca 1860 elanikku. Perspektiivis võib elanike arv tõusta 1870-ni 
(aastaks 2008).  
Linnas puuduvad suure veetarbe ja kõrge reostuskoormusega tööstusettevõtted või muud 
olulised reostusallikad. Probleemiks on veepuhastusjaama puudumine ning olulises 
ulatuses amortiseerunud vee- ning kanalisatsioonitorustikud. 
  
Linna läbiv Mustvee jõgi jaotab linna kaheks, kusjuures vasakkalda linnaosas paikneb 
Mustvee Tervis SA hallatav 20 kohaga haigla, polikliinik, kaks keskkooli (õpilaste arvuga 
540, kusjuures kuni 60% õpilastest on linnast), lastepäevakodu, kultuurimaja, tarbijate 
ühistu kompleks (kauplused, söökla), võõrastemaja, linnavalitsus ja mitmed 
väikeettevõtted. Vasakkalda linnaosas paiknevad kuni 3-e korruselised korterelamud, suur 
osakaal on  eramutel. 
.  
Paremkalda linnaosa (töös nimetatud Ülejõe linnaosa) on põhiliselt ühepere eramute 
linnaosa. Ülejõe linnaosa lõunaservas paikneb Mustvee Marat AS tootmiskompleks 
(õmblustööstus) koos kahe korruselamuga töötajatele. Kompleksil on oma puurkaev-
pumbajaam ja reovee bioloogilised puhastusseadmed (2xBIO-50 ning järelpuhastuseks 2 
biotiiki).  
  
Mustvee linnas kasutatakse paralleelselt ühisveevärgi veega ka salv- või puurkaevudest 
saadavat vett. Kanalisatsiooniga varustatud eramute reoveed kogutakse 
kogumiskaevudesse, mida vastavalt täitumisele tühjendatakse, väljavedu linna prügimäele 
või puhastusseadmetele (paikneb linnast põhjas).  
 
Vasakkalda linnaosa tehnorajatised - vee- ja kanalisatsioonitrassid, puurkaev-pumbajaam 
ja veetorn ning reovee puhastusseadmed kuuluvad linnavalitsuse bilanssi, neid haldab 
LHA Mustvee Teenus. 
 
Perspektiiv: 
Käesolev arengukava iseloomustab Mustvee linna investeeringute vajadust ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni arendamiseks.  Linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaasaajastamiseks ja 
arendamiseks on vajalik investeerida ca 58,760 miljonit krooni. Käesolevas arengukavas 
kirjeldatud investeeringud on vajalik teha aastatel 2005 – 2016, tegevus looks eeldused 
täisväärtusliku vee-teenuse ning sellega kõrgema elukvaliteedi tekkimiseks Mustvee 
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linnas.  Investeeringute jaotamine pikemale ajaperioodile ei ole otstarbekas nagu ei ole 
käesoleval ajal otstarbekas planeerida ÜVK laiendamist.  
 
Investeeringute vajadus on suur ja arvestades kohaliku sotsiaalset situatsiooni on abide 
kaasamine möödapääsmatu. Linna enda vahendid, vee-ettevõtlusest laekuvad tulud, 
võimalused võtta laene, võimalused investeerida omavahenditest on piiratud. Arengukava 
koostamise hetkel pole linnal ühtegi siduvat kokkulepet ühegi finantseerijaga võimalike 
vee- ja kanalisatsiooniprojektide rahastamise osas, siis prognoosis väljapakutav on 
koostatud lähtuvalt Konsultandi nägemusest ja saadud informatsioonist. 
Lühiajalise programmi finantseeringud on suure tõenäosusega võimalik katta kohaliku 
omavalitsuse poolt. Mustvee linn ja vee-ettevõtja finantseerivad programmilistest 
investeeringutest kokku 15%. Enamik so. 85% investeeringute mahust oleks võimalik katta 
Eesti Riigi (Keskkonnainvesteeringute Keskuse) poolt.  
Linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonituludest ja tariifide tõusust on võimalik katta u 25% 
pikaajalisest investeeringuprogrammist (2009 – 2016). Tariifide tõstmine on elanikkonnale 
hetkel majanduslikult reaalselt teostatav, kuna praegu moodustavad vee- ja 
kanalisatsioonikulud leibkonna keskmisest sissetulekust vaid umbes 1 %. Vastav näitaja 
tõuseks aktsepteeritava piirmäärani (4%). Pikaajalise investeeringuprogrammi katmine 
eeldab samas täiendavat tagastamatu abi saamist, selle suurus on hinnanguliselt 24,7 – 28,6 
mln. Krooni. Sellises ulatuses võimalusi Mustvee linna täiendavaks toetamiseks praegu 
teada ei ole.  
 
Kuigi vee-ettevõtlus suudab süsteeme opereerida ja kaugemas tulevikus 25% ulatuses 
finantseerida ka süsteemide rekonstrueerimist, on Konsultandi nägemuses finantsiliselt ja 
tehniliselt otstarbekas, kui linna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme opereerib suurem vee-
ettevõte. Kogu linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimise koondamine ühe suure 
tarbijaturuga operaatori vastutusvaldkonda aitab pikemas perspektiivis vähendada 
opereerimiskulusid. Väiksemate kulutustega on tagatud eriala personali kompetentsus ja 
tulevikus on tagatud kallite ja keerukate seadmete, rajatiste õigeaegne ning kvaliteetne 
teenindus. 
Olukorra muutudes, kui on täheldada Mustvee linna suuremate asulate rahvaarvu 
märgatavat suurenemist või elamuehituse hoogustumist, tuleb viia vastavad muutused ka 
ÜVK arengukavasse. Arengukava täiendamine peab toimuma ka jooksvalt arvestades 
muudatusi Eesti Vabariigi õigusaktides ja ka Euroopa Liidu vastavaid direktiive. 
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2 SISSEJUHATUS 
Käesolev ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arengukava teostamisel on aluseks võtud AS 
Eesti Veevärk poolt 1997 aastal tehtud Mustvee linna veevarustuse ja kanalisatsiooni 
tasuvusuuring. Käesolev töö on koostatud AS Eesti Veevärk töögrupi poolt, kellele 
viidatakse töös kui “Konsultandile” . 
 
Töögrupi liikmed olid: 
Helena Metspalu -  projektijuht 
Liina Allev -   konsultandi assistent 
Andres Roosalu -  vanemkonsultant 
 
Töö teostamise aluseks oli Mustvee Linna  ja AS Eesti Veevärk Konsultatsioon vaheline 
leping nr K-243-04, 12.08.2004. a Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arengukava  koostamiseks. 
 
Lepingu ulatus: 
Mustvee linn 
 
Leping nägi ette:  
� � Olemasoleva ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni süsteemide olukorra väljaselgitamise 

ja analüüsi.  
� � Veemajanduslike probleemide ja nendest tulenevate eesmärkide määratlemise. 
� � Tegevusalternatiivide väljatöötamise püstitatud eesmärkide saavutamiseks. 
� � Projektide hindamise ja tegevusprogrammide koostamise. 
� � Finantsanalüüsi. 
 
Arengukava koostamisel on lähtutud Mustvee Linnalt ja Mustvee Linnavalitsuse Hallatav 
Asutus (edaspidi L.H.A) Mustvee Teenuselt saadud informatsioonist, varem teostatud 
uuringutest, projektidest ja planeeringutest ning Konsultandi isiklikest tähelepanekutest. 
 
Töö üks peamisi väljundeid on piirkonna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni süsteemide 
olukorra väljaselgitamine nende renoveerimiseks, edasiseks väljaarendamiseks ja teenuse 
kvaliteedi parandamiseks, vajaliku investeeringuprogrammi koostamine koos tehnilis-
majanduslike kaalutluste ja soovitava ajagraafikuga selle realiseerimiseks. 
Koos veevarustuse laiendamisega kavandatakse ka investeerimisprojektid kanalisatsiooni 
süsteemide samaaegseks väljaarendamiseks, et tekkiv reovesi keskkonda kahjustamata 
puhastusseadmeile suunata. 
 
Konsultandi poolt peetakse silmas olulisemate investeerimisprojektide prioriteetsust linna 
infrastruktuuride väljaarendamisel ja pakiliste keskkonnaprobleemide lahendamisel. Kõige 
olulisemad projektid koondatakse lühiajalisse  investeerimisprogrammi aastateks 2005 – 
2008. 
 
Teised VK süsteemide edasiseks väljaarendamiseks kavandatud projektid on lülitatud 
pikaajalisse investeerimisprogrammi aastateks  2009 –2016.  
 
ÜVK arengukava on vastavalt Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusele koostatud 
kaheteistkümneks aastaks. See on dokument, mille peab heaks kiitma Linnavolikogu ning 
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mille alusel toimub edaspidi valdkonna arendamine Mustvee linnas. Kuid vastavalt 
muutlikule linna arengule ja välistele mõjudele võib olla vajalik käesolevat arengukava 
muuta. Arengukava muutmine ja täiendamine selle elluviimise protsessis on täiesti 
loomulik. Kuna seadusandlus selleks korda ette ei näe, soovitab Konsultant arengukava 
kehtestamisel näha ette selle läbivaatamise sagedus ja kord. Kui ei teki erandlikku 
põhimõttelist vajadust arendamise kava muutmiseks, soovitab Konsultant seda teha 
regulaarselt iga viie aasta tagant, mille käigus oleks otstarbekas pikendada visioone ka 
aastaks 2021, aastaks  2026 jne. 
 
Töö koostamisel on kasutatud järgmisi materjale: 
� � Mustvee linna veevarustuse ja kanalisatsiooni tasuvusuuring. AS Eesti Veevärk. 

Tallinn 1997 
� � Vee erikasutusloa taotlus (projekt-ettepanek). Koostanud: keskkonnakonsultamnt-

ekspert Kalev Liiv. Tartu 2002 
� � Mustvee sadam. Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne. Alus-Geoloogia OÜ. Tartu 1998 
� � Mustvee linna veevarustus ja kanalistaisoon. Tööprojekt. AS K&H. Tartu 1998 
� � Mustvee linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Tehniline projekt. As Kobras. Tartu 

1998 
� � Mustvee linna Aia tänava veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojekt. As Kobras. Tartu 

1999 
� � Mustvee linna generaalplaani korrektuur. Töö nr. 7000215, RPI Eesti 

Maaehitusprojekt, 1978.a, Tallinn 
� � Mustvee loodeosa detailplaneerimise projekt. Töö nr. 7000216, RPI EMP, 1978.a, 

Tallinn 
� � Mustvee linna osalise kanalisatsiooni tööprojekt. Köide I. Kanalisatsioonitrassid  

Seletuskiri ja joonised. Töö nr. E 96606, A/S Tartu EKE Projekt, 1996.a, Tartu 
� � Mustvee linna osalise kanalisatsiooni tööprojekt. Köide II. Peapumbajaam ja 

dispetserihoone. Seletuskiri ja joonised. Töö nr. E 96606. 1996.a, Tartu 
� � Mustvee linna kanalisatsioonikollektorite osaline ümberprojekteerimine. Tööprojekt.  

Seletuskiri ja joonised. Töö nr. 96623. 1996.a, Tartu 
� � Mustvee linna kanalisatsiooni trasside ja kanalisatsiooni kollektorite 

keskonnaekspertiis. A/S GEO. Töö nr. 96005. juuli 1996.a, P� ltsamaa. Koostaja L. 
Moori 

� � Mustvee linna kanalisatsiooni ja puhastusseadmete I ehitusjärjekorra 
käikurakendamine.    Koostaja L. Moori 

� � Puurkaevu  A-411-M pass.  Eesti NSV P� llumajanduse Ministeeriumi Ehitus-
Montaazi-valitsus, 04.august 1960.a, Tallinn 

� � Puurkaevu  H-41-1 pass. ENSV Geoloogia Valitsus. Keila Geoloogiline Töökond. 
1975.a 

� � Veeerikasutusluba nr L.VV.JÕ-15553. Kehtib 01.04.2003-31.03.2008. 
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3 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ANALÜÜS 

3.1 ELANIKKONNA DÜNAAMIKA JA ISELOOMUSTUS 

3.1.1 Elanike arv 
Mustvee linna elanikkonna ja selle vanusegruppide dünaamika aastail 2000-2003: 
 

Mustvee linna elanike arv vanusegruppide lõikes 2000 – 2003 

Tabel 3.1                  (inimest) 
  2000 2001 2002 2003 

alla 18-aastaste elanike arv 390 377 374 360 
tööealiste elanike arv 1 057 1 031 1 009 986 
üle 64-aastaste elanike arv 309 322 328 350 

KOKKU 1 756 1 730 1 711 1 696 
Allikas: Eesti Statistikaamet 
 
Elanikkonna jaotus vanusegrupiti on järgmine (2003): 
- tööeast nooremad 21 % 
- tööealised  58 % 
- tööeast vanemad 21 % 
 
Tulevikus näeb Mustvee linnavalitsus ette elanikkonna arvu languse pöördumist. Aastatel 
2005 – 2008 on oodata tööealise elanikkonna arvu kasvu 8-10%, eelkõige sisserände 
tulemusena. Ka laste arvukus suureneb. Aastateks 2009 – 2017 on eeldatud elanikkonna 
1,5-2% aastakasvu. 
 

Mustvee linna elanike arv ja prognoos aastateks 2004 – 2017 

Tabel 3.2                    (inimest) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 756 1 730 1 711 1 696 1 700 1 741 1 783 1 826 1 870 

         
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 907 1 946 1 975 2 004 2 034 2 065 2 096 2 127 2 159 

Allikas: 2000 – 2004: Eesti Statistikaamet 
 2005 – 2017 : Konsultandi hinnangud 

3.1.2 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga haaratud elanikud 
Tulenevalt elanikkonna kasvust ning ühisveevärgi ning –kanalisatsiooni laienemisest on 
oodata, et tulevikus suureneb ühisveevärgiga ning ühiskanalisatsiooniga liituvate elanike e. 
eratarbijate arv. Kokkuvõttes suureneb Mustvee linnas ühisveevärgist ja –kanalisatsioonist 
vee ja kanalisatsiooniteenuste tarbimise maht. Alljärgnevad kaks tabelit kirjeldavad senist 
eratarbijate arvu ning selle oodatavat muutumist Mustvee linnas aastatel 2005-2017. 
 

Ühisveevärgiga liitunud elanike arv ja prognoos aastateks 2004 – 2017 
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Tabel 3.3                    (inimest) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 100 1 100 1 600 1 683 

         
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 717 1 751 1 777 1 844 1 912 1 982 2 054 2 106 2 138 

Allikas: 2000 – 2004: Mustvee Linnavalitsus 
  
Ühisveevärgiga liitub aastaks 2008 eeldatavalt 90% linna elanikkonnast, aastaks 2016 
eeldatavalt 99% elanikkonnast. 
 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv ja prognoos aastateks 2004 – 2017 

Tabel 3.4                    (inimest) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

651 651 651 651 651 700 700 1 100 1 122 
         

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 144 1 167 1 185 1 203 1 221 1 239 1 258 1 276 1 296 

Allikas: 2000 – 2004: Mustvee Linnavalitsus 
  
Ühiskanalisatsiooniga liitub aastaks 2008 eeldatavalt 60% linna elanikkonnast, aastaks 
2016 eeldatavalt 90% elanikkonnast. 

3.2 ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE 
Mustvees oli 31.12.2003 seisuga registreeritud 13 riigi- ja munitsipaalasutust, 3 tootmis- ja 
ehitusettevõtet, 32 kaubanduskohta, 9 teeninduskohta, 5 toitlustusasutust, 3 kogudust. 
Järgnevalt on ära toodud Mustvee suuremad tööandjad ja on ühtlasi piirkonna olulisimad 
ettevõtted.  
 

Suuremad tööandjad Mustvee linnas, 2003. a seisuga 

Tabel 3.5                    (inimest) 
Ettevõtte nimi Töötajate arv Põhitegevusala 

Mustvee Marat AS 124 Õmblustööstus 
Jõgeva MÜ 25 Jaekaubandus 
Eesti Energia 15 Elektrivõrgud 
Sametine OÜ 8 Puidutöötlemine 
Peipsi Grupp AS 8 Kalandus 
Eesti Statoil AS teenindusjaam 7 Tankla 
Olerex AS teenindusjaam 7 Tankla 
Merving OÜ 5 Jaekaubandus 
Revan OÜ 4 Autoteenindus 
AER Autoservice 2 Autoteenindus 
Mustvee Tervis SA 32 Tervisekeskus, Taastusravi 

Allikas: Mustvee Linnavalitsus 
 



Mustvee linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 

AS Eesti Veevärk Konsultatsioon 
Tallinn 2004 

10

Lisaks eeltoodud ettevõtetele on tööjõud rakendatud ka primaarsektoris - põllumajanduses 
on hõivatud ca 300 elanikku.  
Väljaspool Mustvee linna töötab ca 100 linnaelanikku, põhiliselt on need inimesed 
rakendunud ehitussektoris. Töötatakse erinevates kohtades üle Eesti, aga ka Venemaal. 
Mustvee linna tööealine elanikkond jaguneb soo järgi ning vanusegruppide lõikes 
järgmiselt: 
 

Tööealise elanikkonna sooline ja vanuseline koosseis, aastal 2003 

Tabel 3.6                    (inimest) 
vanusegrupp mehed naised KOKKU 

18 - 19 26 28 54 
20 - 24 45 34 79 
25 - 29 57 43 100 
30 - 34 50 48 98 
35 - 39 67 68 135 
40 - 44 54 45 99 
45 - 49 64 60 124 
50 - 54 55 66 121 
55 - 59 38 45 83 
60 - 64 44 49 93 

KOKKU 500 486 986 
Allikas: Eesti Statistikaamet 
 
Tööpuudus Mustvee linnas oli 31.12.2003.a seisuga  18,3 % ehk 180 inimest. Töötuse 
määr on väga kõrge – põhjuseks on töötute grupi madal haridustase, kutse puudumine, 
puudulik emakeeleoskus, halb kohanemisvõime, samuti piirkonna üleüldine majanduslik 
passiivsus. Kõrge tööpuuduse leevendamiseks pakutakse töötutele ümberõpet, hõivatud 
elanikkonnale pakutakse täiendõpet, valmistatakse ette tööjõudu turismi- ja väike-
ettevõtlusele. Õpet rakendatakse Euroopa Liidu sotsiaal-rehabilitatsiooniprogrammi 
raames. 
 
Arvestades töötuse kõrget taset, võib prognoosida, et see võib tulevikus langeda. Valda 
tekkiv täiendav ettevõtlus võib oma personali planeerimisel arvestada kohapealse töötu 
elanikkonna rakendamise võimalusega, samuti on perspektiiv leida kasutatavat tööjõudu 
elanike hulgas kes on käesoleval hetkel rakendunud primaarsektoris, eelkõige 
köögiviljakasvatuses ja kalanduses. 
 
Majandustegevuse arengusuunad 
Aastatel 2005-2008 on ette näha linnamajanduse elavnemist. Euroopa Liidu piirilinna 
staatus on arvatavalt üks faktor, mis äratab huvi välisinvestorites. Oluliseks prioriteediks 
on ka sadama rajamine. Sadama projektijärgne maksumus on 47 mln. Krooni. Kavandatud 
on kauba- ja reisisadam ning piirivalvekeskus koos elamutega. Sadama-alale on algatatud 
detailplaneering, mis avab võimalused kaubanduse ja turismi edasiseks arenguks Mustvee 
linnas. 
 
Linna pinnast on kasutusele võetud ca 44%, - linnas on ruumi nii uue elamupinna 
kasutuselevõtuks kui ka tööstuspargi rajamiseks. Hoonestatud maa moodustab 18 ha, 
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üldkasutatavad rajatised 33 ha, muud haljasalad 144 ha, linna metsad ja pargid 44 ha, 
reservis on 307 ha. Linnas on piisavalt vabu võimsusi reoveekäitlemiseks, 
prügikäitlemiseks, samas on ühisveevärk ja –kanalisatsioon amortiseerunud seisundis ja 
vajab rekonstrueerimist. Linnas on kättesaadavad on elektrienergia ning kaugküte. Välja on 
arendatud piisav tänavavõrk. 
 
Linna majandustegevuse perspektiivseks arengusuunaks on puhkemajandus ja turism koos 
sellega kaasneva teenindussfääri arendamisega. Mustvee Tervis SA hallatav tervisekeskus 
on üks näide selle prioriteedi elluviimisest. 
Mustvee linna plaanitakse piirivalvekordoni rajamist, sellega kaasnev paikse elanikkonna 
kasv mõjub elavdavalt ka kohalikule majanduselule. 
Aastal 2004 on ettevõtete vee- ning kanalisatsioonitarve marginaalne, arengukavas on 
eeldatud vee- ja kanalisatsiooni teenuste tööstustarbimise 10%-st aastakasvu aastatel 2005-
2008, aastatel 2009-2017 on tööstustarbimise kasv eeldatavalt 2%, seda kindlustab uute 
ettevõtete tekkimise perspektiiv ning suurenev puhkemajanduse osakaal. 

3.3 KESKMINE SISSETULEK, SOTSIAALTOETUSED  JA 
ELANIKE MAKSEVÕIME 

3.3.1 Keskmine sissetulek 
Linna leibkonna liikme sissetulekute taseme iseloomustamiseks on kasutatud Jõgevamaa 
keskmisi näitajaid. Mustvee linna kohta vastavad andmed puuduvad, hinnanguliselt 
peaksid linnaelanike sissetulekud olema veidi väiksemad, sest palgatulud on maakonna 
äärealal madalamad kui maakonnas üldiselt. Leibkonna liikme tulud on ära toodud 
alljärgnevas: 

Tabel 3.7          (krooni) 
sissetulek 2000 2001 2002 2003 2004 

Leibkonna liikme kohta kuus 1 584 1 678 1 636 2 040 2 450 
Allikas: Eesti Statistikaamet 

3.3.2 Sotsiaaltoetused 
Mustvee linnaelanike madal palgatase ning kõrge tööpuudus on ajendanud kohalikku 
omavalitsust rakendama ulatuslikku toetustesüsteemi, et leevendada riskirühmade 
toimetulekut ning ennetada sotsiaalsete pingete kasvu. Olulisemaks meetmeks on 
toimetulekutoetuste väljastamine. Linnavalitsus väljastab toimetulekutoetusi kokku ca. 
800 000 kr. aastas. Kulutused toetussummadele on aastate jooksul kõikunud, tulevikus 
nähakse ette toetussummade suurenemist. Nende linnaelanike hulk, kelle liikmed saavad 
toimetulekutoetust, oli 2003.a.-l 87. Keskmised väljamakstavad aastased üksiksummad on 
aastatega tõusnud 7200 kroonilt kuni 8700 kroonini. Toetuste väljastamist Mustvee linnas 
iseloomustab alljärgnev tabel: 
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Toimetulekutoetuste väljastamine ning toetussummad Mustvee linnas 
(2000 – 2003) 

Tabel 3.8          (krooni) 
  2000 2001 2002 2003 
linna toetussumma 908 057 859 475 853 133 761 976 
toetatavate elanike arv  126 111 122 87 

toetussumma toetatava elaniku kohta 7 207 7 743 6 993 8 758 
Allikas: Mustvee Linnavalitsus 
 
Tulevikus on ette näha toetatavate elanike koosseisu ja hulga stabiliseerumist, samas ka 
toetussummade suurenemist, et tagada inflatsioonist (s.h. kommunaalteenuste 
kallinemisest) tingitud mõjud ning püüelda riskirühmade elukvaliteedi tõusu poole. 

 
Toimetulekutoetuste prognoos Mustvee linnas 

(2004 – 2008) 

Tabel 3.9          (krooni) 
  2004 2005 2006 2007 2008 
linna toetussumma 833 000 948 453 1 079 907 1 229 581 1 400 000 
toetatavate perede arv  80 80 80 80 80 
toetussumma toetatava 
elaniku kohta 10413 11856 13499 15370 17500 

3.3.3 Elanike maksevõime 
Üldtunnustatud seisukoht on, et eratarbimises määratletakse veevarustuse ning heitvee 
ärajuhtimise teenuse jõukohane hinnatase protsendina piirkondlikust sissetulekust - 
rahuldava maksevõime tase on kuni 4% sissetuleku suurusest. Mustvee elanikud, kes on 
ühendatud ühisveevärgiga ja ühiskanalisatsiooniga, kulutavad vee- ja 
kanalisatsiooniteenustele ca. 225 krooni aastas (veeteenuste kulutused moodustavad ca. 1% 
leibkonna liikme sissetulekust). Arvestuslik vee- ja kanalisatsioonikogus ühe elaniku kohta 
tuleb 15 kuupmeetrit aastas. Mustvee linnas moodustab eratarbimises heitvee ärajuhitav 
kogus 18 kuupmeetrit elaniku kohta aastas, (ületab veetarbe 3 kuupmeetri võrra). 
Tulenevalt kanalisatsiooni koguste arvestuse korrast, maksevõime hindamisel lähtutakse 
kanalisatsiooniteenuse kulude määramisel siiski vee tarbimiskogustest. 
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Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatud elanikkonna tarbimiskulutused 

veeteenustele Mustvee linnas (2000 - 2003) 

Tabel 3.10        
    2000 2001 2002 2003 

tarbimine inimese kohta 
(m3/aastas) 21 21 21 21 

Vesi 
leibkonna liikme kulutus 
teenusele (krooni/ aastas) 84 84 126 126 
tarbimine inimese kohta 
(m3/aastas) 21 21 21 21 

Kanalisatsioon leibkonna liikme kulutus 
teenusele (krooni/aastas) (vee 
kogus) 84 84 189 189 
leibkonna liikme kulutus 
teenusele (krooni/aastas) 168 168 315 315 
sissetulek leibkonna liikme kohta 
kuus (krooni) 1 584 1 678 1 636 2 040 KOKKU 

leibkonna liikme kulud vee-
teenustele (% sissetulekust) 0,9% 0,8% 1,6% 1,3% 

 
Tulevikus on oodata leibkonna liikme sissetuleku tõusu. Tulevikus on siiski ette näha 
individuaalse veetarbimise kasvu, sest elanikkond üritab järk-järgult parandada oma 
elukvaliteeti ja sellega kaasneb vee- ja kanalisatsiooniteenuse intensiivsem kasutamine, 
misjärel kulutused teenusele tõusevad. Mustvee linna veeteenuste tarbimise tase tõuseb 
tänase tasemega (s.o. 21 m³/el/aastas) võrreldes ja läheneb Eesti keskmisele tasemele (ca. 
35 m³/el/aastas). Konsultant järeldab, et piirkonna tariifide tase on elanikkonnale igati 
jõukohane. Kui ettevõte plaanib kulukamaid ümberkorraldusi, siis tariifide tõstmine ei ole 
oluliseks probleemiks. Kui Linnavalitsus viib läbi veeteenuste hinnatõusu, siis see toiming 
ei ole seotud tõsise krediidiriskiga – veearvete laekumine ei satu ohtu, põhjustatuna 
elanikkonna maksevõimest. Veetariifide tõstmine Mustvee linnas vähendab arvatavalt selle 
riskirühma maksevõimet, kes täna elab sotsiaaltoetuste toel. Seetõttu on otstarbekas jätkata 
teenuse kallinemise kompenseerimist kitsale rühmale, et vältida halva debitoorse võla 
tekkimist veeteenuste müügist. Mustvee elanike üldist maksevõimet vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste hindade tõus ei mõjuta. 
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3.4 MUSTVEE LINNAVALITSUS 

3.4.1 Mustvee linna eelarve 
Mustvee linna 2003.a. eelarve täitmine ja 2004.a eelarve 

Tabel 3.11          (krooni) 

  

Eelarve tulud 2003 2004 
Maksud 2 962 164 3 147 000 

Füüsilise isiku tulumaks 2 807 048 3 022 000 
maamaks 155 116 110 000 
reklaami- ja kuulutusemaks   10 000 
lõivud     
muud maksud   5 000 

Kaupade ja teenuste müük 1 884 604 2 555 000 
Materiaalsete ja immat. varade müük 80 000 350 000 
Tulud varadelt 197 538 7 000 
Toetused  15 670 801 13 453 510 
Muud tulud 0 0 
laenude võtmine 0 471 827 
rahaline jääk   246 637 

KOKKU TULUD 20 795 107 20 230 974 
Tulud ilma sihtotstarbeliste laekumisteta 17 026 008 19 862 974 

 

  

Eelarve kulud 2003 2004 
Üldised valitsussektori teenused 2 161 399 2 401 505 
Avalik kord ja julgeolek 0 11 973 
Majandus 866 192 2 214 310 
Keskkonnakaitse  95 664 96 408 
Elamu- ja kommunaalmajandus 1 475 652 1 370 790 
Tervishoid 18 339 22 000 
Vabaaeg, kultuur ja religioon  2 282 785 1 730 930 
Haridus 12 563 146 10 040 429 
Sotsiaalne kaitse 1 132 195 1 359 479 
Laenumaksed / finantseerimine 199 734 951 150 
Eraldised 0 32 000 
Reservfond 0 0 
Investeeringud 0 0 

KOKKU KULUD 20 795 107 20 230 974 
Allikas: Mustvee Linnavalitsus 
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2004. aastal on Mustvee linna eelarve peamisteks katteallikateks eraldised riigieelarve 
mittesihtotstarbelisest toetusfondist (50%), sellele järgnevad maksutulud (16%) ning tulud 
kaupade ja teenuste müügist (13%). Üksikisiku tulumaks moodustab 96% ning maamaks 
3% valla eelarvelistest maksutuludest. Kaupade ja teenuste müügi tuludest üle poole (1,4 
mln. Krooni) moodustab linna kommunaalasutuse käive. Valla kulutustest moodustab 
suurima osa haridus (50%) ja valitsemissektori kulud (12%). 

3.4.2 Maksutulud 
Üksikisiku tulumaks on ka tulevikus vallale olulisim tuluallikas, prognoosid näitavad et see 
püsib nii - põhjuseks on elanike arvu oodatav suurenemine sisserände arvelt, sissetulekute 
taseme suurenemine ning ettevõtlusaktiivsuse tõus. Tegelikud maksutulud ning prognoos 
on näidatud ära alljärgnevas tabelis. 
 

Üksikisiku tulumaksu laekumine ja prognoos 2004 – 2008 Mustvee linnas 

Tabel 3.12         (1000 krooni)  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
2 110 2 150 2 190 2 810 3 022 3 404 3 800 4 137 4 470 

Allikas: 2000 – 2004: Mustvee Linnavalitsus 
  

Maamaksu laekumine ja prognoos 2004 – 2008 Mustvee linnas 

Tabel 3.13         (1000 krooni) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

171 210 155 183 110 110 110 110 110 
Allikas: 2000 – 2004: Mustvee Linnavalitsus 

3.4.3 Finantskohustused 
Mustvee linna finantskohustuste maksegraafik seisuga 31.12.2003 

Tabel 3.14          (krooni) 
aasta 2004 2005 2006 2007 2008 

laenumakse kokku 1 044 028 1 160 747 742 769 480 396 466 677 

intressimakse 245 489 217 416 256 542 238 332 224 614 
põhiosamakse 798 539 943 331 486 227 242 065 242 064 
laenukohustuste 
jääk aasta lõpus 

4 276 518 3 115 770 2 373 001 1 892 605 1 425 927 

Allikas: Mustvee Linnavalitsus 
 
Seisuga 31.12.2003 on Mustvee linnal bilansis laenukohustusi kogusummas 3,75 mln. 
Krooni, sellele lisandub intressivõlg 1,57 mln. Krooni. Laenu põhiosa jaguneb 
laenuandjate lõikes järgmiselt: Rahandusministeeriumi poolt väljastatud laenude jääk 
moodustab 1,63 mln. Krooni, Eesti krediidiasutuste poolt väljastatud laenude jääk 
moodustab 2,13 mln. Krooni. Linnavalitsus võttis 2004. eelarve-aastal täiendavalt laenu 
360 000 krooni lasteaia renoveerimiseks.  
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3.4.4 L inna investeer ingud 
Mustvee linnavalitsusel on ette valmistamisel Mustvee linna investeeringute kava aastateks 
2004 – 2008. Investeeringute kava ettevalmistamisel olev projekt on esitatud järgnevas 
tabelis: 

Mustvee linna investeer ingute kava aastateks 2004 – 2008, projekt 

Tabel 3.15         (1000 krooni) 
projekti finantseer imise graafik 

projekti nimetus 
omaosaluse 

määr 
projekti 

maksumus 2004 2005 2006 2007 2008 
Mustvee 
Gümnaasium 0,2 4 915 3 124 1 791     
Lasteaia 
rekonstrueerimine 0,2 11 000 1 150 2 438 412 3 000 4 000 
Sadama proj, paatide 
kai 0,1 3 835 400 1 575 1 860    

sadama hooned 0,2 55 000      
55 

000 

ÜVK Trassid 0,1 45 000 
10 

350 
12 

150 
22 

500    
Kultuurikeskus 0,2 11 340   4 300 3 700 3 340   
Vene Gümnaasium 0,2 3 980    1 500 2 480   
Spordihoone 
küte&rem 0,1 500   500     
Muusika- ja 
kunstikool 0,2 1 116     1 116   
Teed, tänavad, 
kraavid 0,2 3 720    1 720 2 000   
katlamaja, 
soojatrassid 0,2 1 240    1 240    
LV arhiivi proj. ja 
ehitus 0,2 1 000   1 000     
munitsipaalelamu 
ehitus 0,2 7 200     7 200   
spordiväljaku plan. & 
ehit. 0,2 3 000     3 000   
Mustvee Teenuse 
tehn.p. 0,2 2 126 60 300 700 1 066   
Sauna proj. & ehitus 0,2 2 000      2 000 
            

KOKKU   156 972 15 084 24 053 33 632 23 202 61 000 

Allikas: Mustvee Linnavalitsus 
 
Investeeringute kava elluviimine eeldab kaasfinantseerimist (omafinantseeringut) Mustvee 
Linnavalitsuse eelarvest, vajaliku omafinantseerimisvõime saavutamiseks tuleb 
Linnavalitsusel ilmselt võtta täiendavaid laene. Kui Linnavalitsus kinnitab eeltoodud 
investeerimiskava, siis tuleb omafinantseeringu summade planeerimisel arvesse võtta 
järgmist maksegraafikut. 
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Järgneva tabeli omafinantseeringusummade loetelu peegeldab tõenäolist laenukoormust, 
mis lisandub Mustvee linnale tulevikus. Olemasolevate andmete põhjal moodustab 
täiendav omafinantseering 2004. eelarveaastal (ilma veemajandusvaldkonna projektideta) 
907 000 krooni, sellest on käesolevaks hetkeks realiseerunud 360 000 krooni – rahasumma, 
mille linn laenas lasteaia renoveerimise otstarbel. 2005. eelarveaastal moodustab täiendav 
omafinantseerimismaht 2,17 mln. krooni, ilma veemajanduse valdkonna investeeringuteta. 
 

Mustvee linna omafinantseer ing (projektijärgus investeer ingute kava elluviimisel) 

Tabel 3.16         (1000 krooni) 
omafinantseer ingu graafik 

projekti nimetus 
omaosaluse 

summa 2004 2005 2006 2007 2008 
Mustvee Gümnaasium 983 625 358     
Lasteaia 
rekonstrueerimine 2 200 230 488 82 600 800 
Sadama proj, paatide kai 384 40 158 186    
sadama hooned 11 000      11000 
ÜVK Trassid 4 500 1 035 1 215 2 250    
Kultuurikeskus 2 268   860 740 668   
Vene Gümnaasium 796    300 496   
Spordihoone küte&rem 50   50     
Muusika- ja kunstikool 223     223   
Teed, tänavad, kraavid 744    344 400   
katlamaja, soojatrassid 248    248    
LV arhiivi proj. ja ehitus 200   200     
munitsipaalelamu ehitus 1 440     1440   
spordiväljaku plan. & 
ehit. 600     600   
Mustvee Teenuse 
tehniline park 425 12 60 140 213   
Sauna proj. & ehitus 400      400 
          

KOKKU 26460,84 1 942 3 388 4 290 4 640 12 200 
Allikas: Mustvee Linnavalitsus 
 
Valla ja linnaeelarve seaduse §8 kohaselt ei või laenude ja emiteeritud võlakirjade ning 
nendest tulenevate muude kohustuste kogusumma, koos võetava laenu ja emiteeritavate 
võlakirjadega, ületada 60% vastavaks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest ning 
tagasimakstavate laenusummade ja laenuintresside ning võlakirjade lunastamise kulude 
kogusumma ei või ületada eelarveaastal 20% laenu võtmise või võlakirjade emiteerimise 
eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest. Mustvee linna laenu- ja intressikohustuste 
planeeritud jääk on 2004.a. lõpu seisuga 4,64 mln. krooni. Linna tulusid ning summaarset 
tagasimaksegraafikut arvestades on maksimaalne lubatud laenuvõime ca. 11,9 mln. kr.  
 
Järeldus 
Eelnevast järeldub, et seaduse poolt lubatud laenukoormus on kasutatud ära 39% ulatuses 
(2004.a. lõpu seisuga). Mustvee linnale on jõukohane täiendavate laenude võtmine 
summas 7,26 mln. Krooni. Seda vaba reservi on võimalik kasutada olulises ulatuses vee- ja 



Mustvee linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 

AS Eesti Veevärk Konsultatsioon 
Tallinn 2004 

18

kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamiseks ning rekonstrueerimiseks. Põhiline muu 
tegevus, mis konkureerib Mustvee linna eelarve täiendava laenukoormuse võimalustele, on 
Mustvee Gümnaasiumi rekonstrueerimine, kultuurikeskuse rajamine ning lasteaia 
renoveerimine. 
 
Põhivarad 
Vasakkalda linnaosa tehnorajatised - vee- ja kanalisatsioonitrassid, puurkaev-pumbajaam, 
veetorn, reoveepuhasti - kuuluvad linnavalitsuse bilanssi, neid haldab LHA Mustvee 
Teenus. 
Mustvee Linnavalitsuse andmeil on 31.12.2003 seisuga veevarustuse- ja kanalisatsiooni 
põhivarasid Mustvee linnas arvel jääkmaksumusega 15 607 664 kr  (põhivarade 
soetusmaksumus oli 18 307 776 kr). 

3.5 LHA MUSTVEE TEENUS - L INNA VEEVARUSTUSE JA 
KANALISATSIOONI ETTEVÕTE 

Töökohtade arv  - 17,5 
Tegevusalad: soojuse ja sooja vee tootmine ja müük, veevarustus ja heitvee ärajuhtimine, 
soojatootmise ja veemajanduse rajatiste ehitus ja remont, laomajandus, heakorra- ja 
haljastustööd, elamumajandus, turuteenuste osutamine, kalmistu korrashoid, 
transporditeenused. 2004.a on kommunaalmajandusele linnaeelarvest planeeritud 1,4 mln 
krooni. 
2004.a eelarvelised kulud moodustavad kokku 1467,2 tuh kr. 
LHA Mustvee Teenus’e kulud olid Veevarustuse ja kanalisatsiooni tegevusalal 2002. ja 
2003. aastal: 
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LHA Mustvee Teenus veemajanduskulud Mustvee linnas 

Tabel 3.17          (krooni) 
kululiik 2002 2003 

TULUD     

realiseerimise netokäive 219 660 190 941 

võrguga liitumise tasud - - 
TULUD KOKKU 219 660 190 941 

KULUD     
Palk 104 002 100 947 
sotsiaalmaks 25 019 35 319 
heitvee saastetasud 16 055 9 828 
vee-ressursi maks 25 696 37 214 
majandamiskulud 210 000 228 031 
elektrienergia - - 
materjalid 39 135 5 653 
amortisatsioon - - 
transport, mehhanismide laenutus - 3 538 
ostutööd ja teenused - - 
tööriided, töövahendid - - 
soojusenergia - - 
muud kulud 5 159 24 089 
jaotatud üldkulud - - 
finantskulud - - 

KULUD KOKKU 425 066 444 619 
   

KASUM -205 406 -253 678 
Allikas: Mustvee Linnavalitsus 
 
Vee-ettevõtja kulude analüüs, hinnangud ja prognoosid esitatakse ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava finantsanalüüsi peatükis. 
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3.5.1 Elanikkonna ja asutuste veetar iifid 
 

Mustvee linnas kehtivad veeteenuste tar iifid 

Tabel 3.18 
01.09.1997 - 2001 alates 2002 

MA Mustvee Teenus 
veeteenuste tar iifid Mustvee 

linnas 
tar iif (kr  

/ m3) 
abonenttasu 
(kr  / kuus) 

tar iif (kr  
/ m3) 

abonenttasu 
(kr  / kuus) 

vesi 4 6 
Elanikkond kanalisatsioon 4 - 9 - 

vesi 4 7 
asutused kanalisatsioon 4 - 10 - 

vesi 4 7 
ettevõtted kanalisatsioon 4 - 10 - 

Allikas: Mustvee Linnavalitsus 
 
Tsentraalse veevarustussüsteemiga on 2004. aastal ühendatud ca. 1000 elanikku, s.o. 54% 
linnaelanikest. Aastaks 2008 loodetakse süsteemiga ühendada vähemalt 90% 
linnaelanikest. 
- Veearvestitega on varustatud 85% linna veevarustusteenuse eratarbijatest.  
- Mustvee ühisveevärgiga liidetakse ka Raja alevi ca. 500 elanikku. Perspektiivis liidetakse 
Mustvee Marati majade 130 elanikku Mustvee ühisveevärgiga. Praegu on nn. Marati majad 
ühendatud omaette veevarustussüsteemiga. 

3.5.2 Veeteenuse arvestus 
Veearvestuse aluseks on veetootmise kogused, mis toetuvad vee-ettevõtja poolt tehtud 
mõõtmistel: 
- Mustvee linnas on veeteenuste tarbimine sesoonne, sest märkimisväärne osa isiklikes 
majapidamistes tarbitavast veekogusest kasutatakse aiamaadel kastmisveeks. Vee-ettevõtja 
andmetel veetootmine ja tarbimine jaguneb kvartalite lõikes järgmiselt: 

1. kvartalis tarbitakse 19% aastamahust 
2. kvartalis tarbitakse 31% aastamahust 
3. kvartalis tarbitakse 27% aastamahust 
4. kvartalis tarbitakse 23% aastamahust. 

 
- Ühisveevärgi vett kasutavad kastmiseks eelkõige kliendid kes elavad Uus tn., Pargi tn. ja 
Kraavi tn. eramutes. 
- Veekadude hinnanguline maht moodustab 2004. aastal 20% toodetud veekogusest. 
Põhiliseks veekadude põhjustajaks on veevõrkude lekked ning avalikest kraanidest tarbitav 
vesi, mida ei mõõdeta. Omavolilisi veeühendusi vee-ettevõtja hinnangul Mustvee linnas ei 
ole. Aastaks 2008 loodetakse veekadusid vähendada 10%-ni tootmismahust. 
- Aastane veetootmine moodustab 2004. aastal ca. 31 800 m3. (87 m3/d). Aastane 
veetarbimine moodustab ca. 25 400 m3 (70 m3/d), s.h. tööstustarbimine moodustab ca. 
5000 m3/aastas ning eratarbimine moodustab ca. 20 400 m3/aastas. 
- Paljud individuaalmajade elanikud kes on ühendatud ühisveevärgiga, omavad ka isiklikke 
salvkaeve ning puurkaeve. Need elanikud kasutavad joogiveeks enamasti ühisveevärgi 
vett, kuid muuks tarbeks kasutatakse sageli salvkaevude vett. Individuaalmajadel 
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puuduvad sageli wc-d, sest kasutatakse kuivkäimlaid. Nendel põhjusel on elanikkonna 
ühisveevärgi vee tarve väike. Ühisveevärgiga on Mustvee linnas ühendatud ca. 300 
individuaalmaja, nende valduses on ca. 100 kaevu (enamik on salvkaevud, vähem on 
puurkaeve). 
- korterelamud kasutavad peamiselt ühisveevärgi vett. veetarve salvkaevudest on 
marginaalne. Korterelamuid on Mustvees 16, neis asub 126 korterit, elanikke on ca. 250. 

3.5.3 Kanalisatsiooniteenuse arvestus 
Kanalisatsiooniteenuse arvestuse aluseks on järgmised andmed: 
- Mustvee linna aastane mõõdetud heitvee puhastamise maht moodustab ca. 43 600 m3.  
- elanikkonna, asutuste ja tööstustarbijate heitvee ärajuhtimine moodustab puhastatava 
heitvee mahust ca. 21 800 m3 e. 50%. 
- Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ca. 650 elanikku, s.o. 35% linnaelanikest. Aastaks 
2008 loodetakse süsteemiga ühendada vähemalt 60% linnaelanikest.  
- Ühisveevärgiga ühendatud, kuid ühiskanalisatsiooniga ühendamata elanike arv 
moodustab Mustvee linnas ca. 20% veetarbijatest. 
- Kliendile kanalisatsiooniteenuse osutamisel ja selle üle arvestuse pidamisel, ärajuhitud 
heitvee kogused võrdsustatakse mõõdetud veetarbega.  
- Perspektiivis liidetakse Mustvee ühiskanalisatsiooniga Mustvee Marati majade 130 
elanikku. Praegu on nn. Marati majad ühendatud omaette kanalisatsioonisüsteemiga. 
- Infiltratsioonivesi moodustab olulise osa (50%) ärajuhitavast heitveest. Infiltratsiooni 
põhjustajateks on kanalisatsiooni sattuv sademetevesi, ka allika- ning jõevesi. Torustike 
parandamiseks ette võetava investeeringuprogrammi edenedes loodetakse alandada 
infiltratsiooni taset kuni 40%-ni. 

3.5.4 Veemajanduse tegevusnäitajad 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavas kirjeldatud eeldusi ning Mustvee 
Linnavalitsusest saadud andmeid arvesse võttes on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
tegevusnäitajad alljärgnevad: 
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LHA Mustvee Teenus üldised veemajanduse tegevusnäitajad Mustvee linnas 

(2000 - 2003) 

Tabel 3.19         (kuupmeetr it) 
    2000 2001 2002 2003 

jur.isikud 4 918 4 918 4 918 4 918 
eraisikud 20 500 20 500 20 500 20 500 vee tarbimine 

(m3) KOKKU 25 418 25 418 25 418 25 418 
jur.isikud 5 410 5 410 5 410 5 410 
eraisikud 16 400 16 400 16 400 16 400 kanalisatsiooni 

tarbimine (m3) KOKKU 21 810 21 810 21 810 21 810 
veetootmine (m3) 31 773 31 773 31 773 31 773 

veekaod (m3) 6 355 6 355 6 355 6 355 
veekaod % veetootmisest 20% 20% 20% 20% 

reoveekogused (m3) 43 620 43 620 43 620 43 620 
reovee lekked (m3) 21 810 21 810 21 810 21 810 
lekked % reoveest 50% 50% 50% 50% 

veetarve teenindatava el. kohta 
aastas (m3) 21 21 21 21 

heitvee ärajuhtimine teenindatava 
el. kohta aastas (m3) 25 25 25 25 

 
Mustvee linna veemajanduse tegevusnäitajate prognoosimisel lähtutakse ettevõtluse 
kasvust, elanikkonna arvu kasvust, ühisveevärgiga ning ühiskanalisatsiooniga liitumiste 
arvu kasvust, mis saab võimalikuks võrkude laienemise tõttu senikatmata piirkondadesse. 
Tulevikus on oodata individuaalse veetarbimise kasvu, sest elanikkond esitab 
elukvaliteedile tulevikus kõrgemaid nõudmisi kui seni, üritades eluolu järk-järgult 
parandada. Sellega kaasneb vee- ja kanalisatsiooniteenuse intensiivsem kasutamine. 
Eeldatavalt hakkab Mustvee individuaalelamute suurearvuline elanikkond tulevikus 
kasutama salvkaevude ning kokku kogutud sademetevee asemel senisest rohkem 
ühisveevärgi vett, sest ka ühisveevärgi vee kvaliteet paraneb eeldatavalt. Mustvee linna 
veeteenuste eratarbimise tase tõuseb tänase tasemega (s.o. 21 m³/el/aastas) võrreldes ja 
jõuab aastaks 2008 tasemele 30 m³/el/aastas. Aastaks 2017 ulatub Mustvees elanikkonna 
isiklik veetarbimine tasemeni 35 m³/el/aastas. 
Nii eratarbimises kui ka tööstustarbimises ületavad heitveekogused püsivalt veetarvet. 
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LHA Mustvee Teenus üldiste veemajanduse tegevusnäitajate prognoos Mustvee 
linnas 

(2004 - 2008) 

Tabel 3.20         (kuupmeetr it) 
    2004 2005 2006 2007 2008 

jur.isikud 5 410 5 951 6 546 7 201 7 921 
eraisikud 20 500 27 500 29 700 46 400 50 490 vee tarbimine 

(m3) KOKKU 25 910 33 451 36 246 53 601 58 411 
jur.isikud 5 951 6 546 7 201 7 921 8 713 
eraisikud 16 400 22 000 23 760 37 120 40 392 kanalisatsiooni 

tarbimine (m3) KOKKU 22 351 28 546 30 961 45 041 49 105 
veetootmine (m3) 32 388 39 354 40 274 59 557 64 901 

veekaod (m3) 6 478 5 903 4 027 5 956 6 490 
veekaod % veetootmisest 20% 15% 10% 10% 10% 

reoveekogused (m3) 44 702 54 238 55 730 76 570 83 479 
reovee lekked (m3) 22 351 25 692 24 769 31 529 34 374 
lekked % reoveest 50% 47% 44% 41% 41% 

veetarve teenindatava el. 
kohta aastas (m3) 21 25 27 29 30 

heitvee ärajuhtimine 
teenindatava el. kohta aastas 

(m3) 25 31 34 34 36 
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4 KESKKONNASEISUND 
Mustvee linn asub Peipsi järve läänekaldal, kahel pool Mustvee jõe suudmeala, hõlmates 
järveäärset Peipsi madalikku. Linna idapiiriks on Peipsi järv, muudest suundadest piirab 
linna madal ja soine Mustvee madalik. Maapind Mustvee linnas on vaid vähesel määral 
kõrgem Peipsi järve veepinnast. Linna maa-ala absoluutsed kõrgused on piires 31,2-36,5 
m, järve veepinna tase on 29-30 m, aasta keskmine veepinna kõikumine on 70-80 cm 
piires. 
Mustvee jõgi, mis läbib linna lääne-idasuunaliselt, voolab 3-4 m sügavuses ja 15-20 m 
laiuses sängis. 

4.1 PÕHJAVESI  
Pinnasevete seis on keskmiselt 0,5-1,0 m sügavusel maapinnast, liigniisketel perioodidel 
võib tõusta madalamates kohtades maapinnani. Pinnasevete äravool on soodsaim Mustvee 
jõe piirkonnas, järvesuunalist äravoolu takistavad kohati rannavallid. Pinnasevete 
ärajuhtimiseks on linna maa-alal rohkesti lahtisi kraave suubumisega jõkke.  
Linna maa-ala pinnakatteks on leetunud muld sellele järgnevate moreensetete ja 
saviliivadega. Aluspõhi, milleks on keskdevoni liivakivid, asub 19-27,7 m pinnakatte all, 
absoluutsel kõrgusel 13,2-14,7 m. 
Ülemine pinnasevete horisont paikneb u 1,5 m sügavusel maapinnast, teine pinnasevete 
horisont 7 m sügavusel. Nimetatud pinnasevete horisontidesse on põhiliselt rajatud 
eramute salvkaevud. 
Põhjavee horisondid aluspõhjas paiknevad 22,8 m ja 47 m sügavusel maapinnast 
(veevaesed). Veerohked põhjavee horisondid asuvad 76 ja 94 m sügavusel (vt Lisa 1). 
Majandus-joogiveena kasutatavate puurkaevude sügavus on kuni 120 m. Vee kvaliteet nii 
keemiliste kui ka bakterioloogiliste näitajate osas on rahuldav, esineb mõnevõrra 
kõrgenenud raua- ja mangaanisisaldust. Eramute salvkaevude vee kvaliteet on 
ebarahuldav, kuid sellele vaatamata pole linnas seni veel epideemiapuhanguid esinenud. 
Madalate salvkaevude vee kvaliteet võib sõltuda ka järvevee kvaliteedist. 

4.2 REOVEED - PEAMINE REOSTUSALLIKAS 
Oluliseks teguriks, mis mõjutab vee kvaliteeti Mustvee jões ja linnaga külgneva Peipsi 
järve rannikualas, on linnas tekkivad reoveed. Mustvee linnas on osaline tsentraalne 
kanalisatsioonisüsteem ja uued 1998 aastal rajatud reovee puhastusseadmed (va AS 
Marat).Linna kanaliseerituse aste on 35%.  
Sadevetest osa juhitakse läbi restkaevude otse Peipsi järve (Narva mnt) või Mustvee jõkke 
(Tartu mnt), osa majandus-fekaalvete kanalisatsiooni kaudu. 
Reovee puhastusseadmed AS Marat kompleksil ei tööta,. 
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5 ÜHISVEEVARUSTUS 
Elanike arv 01.01.2004 aasta seisuga Mustvee linnas on 1860, ühisveevärgiga on hetkel 
varustatud ligikaudu 1000 elanikku ehk 54%, lühiajalises perspektiivis aastaks 2008 
plaanitakse varustada 90% elanikkonnast ja pikaajalises perspektiivis aastaks 2016 99% 
elanikkonnast. 

5.1 PÕHJAVEEVARUD 
Mustvee linna piirkonnas on olemas linna veevarustuseks küllaldased põhjavee varud. 
Ühisveevarustuseks kasutatakse ordoviitsiumi veekompleksi põhjavett. Linna 
territooriumil on puuritud sellele veekompleksile 10 puurkaevu. Linna ühisveevarustuseks 
kasutatakse Tartu tn (pumba tootlikus 25 m3/h) ja Jõe tn (pumba tootlikus 2,5 m3/h) 
puurkaevpumplaid (reservpumpla, talviti ei kasutata), kus 2003 aasta veevõtt kokku oli  
77529m3/a ja  ööpäevane tarbimine 212 m3/d.  
 
Üksikasjalik ülevaade Mustvee põhjaveevarudest ja puurkaevudest on esitatud lisas 1:  
I.Vatalin. Eksperthinnang. Mustvee linna hüdrogeoloogilised tingimused, olemasolevad ja 
perspektiivsed põhjaveehaarded. 

5.2 ÜHISVEEVARUSTUSE PUURKAEVUDE JA VEETORNI 
ISELOOMUSTUS 

Vasakkalda linnaosas on välja ehitatud tsentraalne veevarustussüsteem (haldab M.L.H.A 
Mustvee Teenuse), mida toidab läbi veetorni (reservuaari üldmaht  ca 127 m3, reservuaari  
läbim� � t  D = 6 m, ristlõike pind  F = 28,3 m2 ja üldk� rgus 4,5 m, seisukord hea) kaks 
puurkaevpumplat (Tartu tn ja Jõe tn), pass nr. A-411-M ja pass nr H-41-1. Puurkaevu 
passide andmetel on puurkaevu sügavused vastavalt 120 m ja 110m ning need toituvad 
ülem- ja keskordoviitsiumi veehorisontidest. Puurkaevud on rajatud 1959.a. ja 1975.a. 
Hüdrogeoloog E. Sepa hinnangul loetakse puurkaevu kekmiseks amortisatsiooniajaks 
10000 päeva (27,4 aastat), kuid esineb kaeve, mis on normaalselt töötanud  50 aastat ja 
rohkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 5.1 Veetorni välisvaade, veereservuaar  ja sisetorustik 
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Tartu tn puurkaev-pumbajaama saht on süvendatud pinnasesse, peale on kuhjatud mulle. 
Puurkaevpumpla on renoveeritud, paigaltatud uued elektri ja automaatika seadmed, 
paigaldatud uus katus. Pumplasse on paigaldatud veemõõtja. Sanitaarkaitsetsoon on piisav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 5.2 Tar tu mnt puurkaevpumpla välisvaade 
 
Pumba elektrivarustuse kilp asub väljaspool sahti, mulde n� lval. Pumba töö juhtimine 
toimub vastavalt veetorni mahuti veenivoode tasemest l� htuvaile signaalidele. Ülemine 
nivoo - pumba väljalülitamine - on 1,25 m reservuaari ülaservast, seega kasutatav maht ca 
92 m3. Puurkaev-pumbajaama katteluuk ja elektrikilp on lukustatud. 
Kaevu konstruktsioon: 0-20 m on manteldatud torudega D=12",  0-72 m on manteldatud 
torudega D=8" ja 72-120 m on manteldamata, D=73/4".  
Staatiline veepind puuraugu rajamisel oli 0 m puuraugu suudmest. Proovipumpamisel 
1959.a. septembris saadi veepinna alandusel 29,5 m kaevu deebitiks 18 m3/h, seega 
erideebit 0,61 m3/mh. Passi andmeil on lubatud puurkaevu toodangut t� sta kuni 20 m3/h 
veepinna alandusel 34-35 m (erideebit 0,57 m3/mh). Soovitatud pump EZV 6.  
Käesoleval ajal on puurkaevu paigaldatud pump EZV 8-25-100, mootori v� imsusega 11 
kW. Pumbaavariide sagedus on kuni üks kord aastas, seega toimub pumbavahetus 
praktiliselt igal aastal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 5.3 Tar tu mnt puurkaevpumpla sisevaade 
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Teine puurkaevpumpla paikneb Jõe tn ääres, ca 5 m jõest, on survelise veega ja ülevoolav 
(staatiline veepind ca +2 m maapinnast, deebit 1572 m3/d 4,5 m alandusel, erideebit 4 l/s 
m) 

5.3 PUURKAEVUDEST VÄLJAPUMBATAV VOOLUHULK. 
VEETARBIMINE. VEEKAOD 

Veevõtt puurkaevpumplatest viimasel kolmel aastal on püsinud samana: 
Aastal 2003: 
� � Veevõtt 77529 m3/a, 212 m3/d 
� � Veetarbimine 73649 m3/a, 202 m3/d 
� � Veekadu 3880 m3/a, 11 m3/d, veekadu moodustab väljapumbatavast põhjaveest ca 5% 
 
Veekadude tõenäolised põhjused on järgmised: 
� � lekked veetrassidel 
� � registreerimata veetarbijad (st vee vargus) 
� � tagasilöögiklapp pole töökorras, vesi voolab veetornist tagasi puurauku 
� � pumba survetoru puuraugus lekib, mist� ttu vesi osaliselt tsirkuleerib  puuraugus 
� � tarbimine tänava veevõtu püstikuist. 
 
Järeldused: 
� � olemasolevad vananenud veetorustikud vajavad renoveerimist 
� � tuleb välja arendada veearvestussüsteem tarbijail (veearvestid eramutele, 

korterelamutele,asutustele). 

5.4 VEE KVALITEET 

5.4.1 Põhjavee kvaliteet 
Tartu tn puurkaev-pumbajaama (pass nr. A-411-M) vee kvaliteedi hindamiseks on 
kasutatud puuraugu rajamisel teostatud proovipumpamisel võetud veeproovi (12. 
september 1959.a) ja  4. detsembril 1996.a võetud veeproovi analüüside tulemusi. Jõe tn 
puurkaev-pumbajaama (pass nr H-41-1) vee kvaliteedi hindamiseks on kasutatud 15.01. 
1997 aastal võetud veeproovi. 
Proovipumpamise veeproovi analüüs on teostatud Vabariikliku Sanitaarepidemioloogia 
Jaama laboris ja Konsultandi poolt võetud veeproovi analüüsiti  Harjumaa ja Tallinna 
Tervisekaitsetalituse keemia- laboris. Veeproovide analüüside tulemused on esitatud 
tabelis 4, analüüside protokollide koopiad  lisas 4. 
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Tar tu tn  ühisveevarustussüsteemi puurkaevu vee analüüside tulemused 

Tabel 5.1 

Komponent Ühik 

Sotsiaal-ministri 31. 
juuli 2001. a määrus 

nr 82; Joogivee-
direktiiv 
98/83/EC 

Tartu tn 
12.09.59 

Tartu tn 
04.12.96 

Jõe tn 
15.01.97 

Temperatuur �C  8,2  8,0 
Värvus kraadi Tarbijale vastuvõetav värvuseta 10 10 
L� hn    palli Tarbijale vastuvõetav  0 2 
Maitse palli Tarbijale vastuvõetav   2 
Hägusus mg/l Tarbijale vastuvõetav  1,3 3,6 
Läbipaistvus cm  > 50   
Sade    sademeta   
pH  6,5 - 9,5 7,6 7,43 7,4 
PHT (COD-Mn) mg/l O2 5,0 5,4 0,8 0,8 
Üldkaredus mg-

ekv/l 
 5,1 5,15 5,1 

Üldleelisus mg-
ekv/l 

 5,5 5,5 5,4 

Kuivjääk g/l   0,306 0,305 
Kloriidid Cl- mg/l 250 16,5 8,4 9,0 
Sulfaadid SO4

2- mg/l 250 < 10 9,0 7,0 
Bikarbonaat 
HCO3

- 
mg/l  335,5 335,5 329,5 

Nitraat NO3
- mg/l 50 - < 0,1 < 0,1 

Nitrit NO2
- mg/l 0,5 - < 0,002 < 0,002 

Fluoriid F- mg/l 1,5  0,8 0,5 
Ammoonium 
NH4

+ 
mg/l 0,5 0,2 0,2 0,25 

Kaltsium Ca2+ mg/l  61,1 64,0 66,1 
Magneesium 
Mg2+ 

mg/l  24,9 23,6 21,9 

Na+ + K+ mg/l   19,0 17,5 
Üldraud mg/l 0,2 0,5 0,7 0,1 
Mangaan Mn2+ mg/l 0,05   0,11 
 
Analüüsidest järeldub: 
� � Määratud toksiliste ainete (fluoriidid ja nitraadid) sisaldus on väiksem, kui joogivee 

standardiga Sotsiaalministri määrusega lubatud piirväärtus 
� � Määratud  näitajatest ületab Sotsiaalministri määrusega lubatud piirväärtust vaid Tartu 

tn puurkaevu põhjavees üldraud ja Jõe tn puurkaevu põhjavees mangaan 
� � Erinevatel aegadel ja erinevatest kaevudest v� etud veeproovide analüüside tulemuste 

hea kokkulangevus osutab  asjaolule, et vaatamata pikaajalisele puurkaevude 
ekspluatatsiooniperioodile (1959-1997 ) on vee omadused püsinud stabiilseina. See 
näitab, et puuraukude manteldus on teostatud korrektselt ja manteltorudes ei esine 
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defekte, mis v� imaldaksid tarbitavale horisondile  mitteomase vee (t� enäoliselt ka 
reostuse) sissevalgumist puuraukudesse 

� � Vee tehnoloogilised näitajad, mis iseloomustavad vee korrodeeruvaid omadusi 
kokkupuutel teras- ja malmtorustike ning veev� rgu armatuuriga, viitavad asjaolule, et  
nimetatud puurkaevu vesi on tugevalt korrosiivne 

5.4.2 Veekvaliteet tarbijapunktis 

Veeproovid on võetud veev� rgust Tartu mnt tupikliini l� puosas (Mustvee haigla 
köögikraanist), Mustvee Linnavalitsuse tarbija kraanist JA Söökla Ankur tarbijakraanist.   

 
Veeanalüüside tulemused tarbijakraanis 

 Tabel 5.2 

Komponent Ühik 

Sotsiaal-ministri 31. 
juuli 2001. a määrus 

nr 82; Joogivee-
direktiiv 
98/83/EC 

Mustvee 
haigla 
köögi-
kraan  

Mustvee 
Linna-
valitsus 
11.12.03 

Söökla 
Ankur 

15.03.04 

Temperatuur �C  8,0   
Värvus kraadi Tarbijale vastuvõetav 5 0 10 
Lõhn    palli Tarbijale vastuvõetav 2 0 0 
Maitse palli Tarbijale vastuvõetav 2 0 0 
Hägusus mg/l Tarbijale vastuvõetav 0,5 <1 1 
pH  6,5 - 9,5 7,3 7,6 7,5 
PHT (COD-
Mn) 

mg/l O2 5,0 0,8  0,5 

Üldkaredus mg-
ekv/l 

 5,1   

Üldleelisus mg-
ekv/l 

 5,4   

Kuivjääk g/l  0,304   
Kloriidid Cl- mg/l 250 9,0  50 
Sulfaadid SO4

2- mg/l 250 6,5  7,8 
Bikarbonaat 
HCO3

- 
mg/l  329,5   

Nitraat NO3
- mg/l 50 < 0,1  <1,5 

Nitrit NO2
- mg/l 0,5 < 0,002  0,005 

Fluoriid F- mg/l 1,5 0,6  0,6 
Ammoonium 
NH4

+ 
mg/l 0,5 0,2 0,09 0,12 

Kaltsium Ca2+ mg/l  66,1   
Magneesium 
Mg2+ 

mg/l  21,9   

Na+ + K+ mg/l  17,3   
Üldraud mg/l 0,2 0,34  0,309 
Mangaan Mn2+ mg/l 0,05   <10 
Elektrijuhtivus � S   489 492 
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Analüüsidest järeldub: 
� � Tarbija kraanis on kõrgenenud rauasisaldus mis ei vasta Sotsiaalministri määrusega 

lubatud piirväärtusele 
� � Üldraua sisaldus võrreldes põhjaveest võetud analüüsidega on tarbija kraanis kohati 

vähenenud (Tartu tn kaevus 0,5-0,7 mg/l) kohati tõusnud (Jõe tn puurkaevus 0,1 mg/l). 
Vähenemine võib olla põhjustatud sellest, et veetorni reservuaaris puutub vesi kokku 
õhuga ja toimub raua oksüdeerumine ning välja sadestumine, samas kui rauasisaldus 
siiski tõuseb (võrreldes Jõe tn puurkaevpumpla analüüsidega) võib olla tingitud 
asjaolust, et torustike korrosioon tõstab rauasisaldust. Konkreetse hinnangu anmiseks 
on antud joogiveeproovide arv liiga väike. 

� � Perspektiivis tuleb ette näha puurkaevu veest nii raua  kui ka mangaani eemaldamine 
� � LHA Mustvee Kommunaalil tuleb tellida puurkaevu A-411-M ja uuringupuurkaevu H-

41-I vete analüüsid mikroelementide ja raskmetallide määramiseks. Neid analüüse 
tuleb teostada üks kord kolme aasta kohta.  

5.4.3 Muud põhjaveeallikad ja nende vee kvaliteet 
Ametkondlikud puurkaevud: 
Linna vasakkaldal  on mitmeid ametkondlikke puurkaev-pumbajaamu (vt. Lisa 1. 
I.Vatalin, Mustvee linna hüdrogeoloogilised tingimused, olemasolevad ja perspektiivsed 
p� hjaveehaarded), millest enamikku  käesoleval ajal ei kasutata:  
� � Endine Leivatehase puurkaev (pass  A-320-M), Kooli, Tähe ja Raudtee tänavate 

kolmnurgas, pole ühendatud üldv� rku, ega ole  ka kasutusel. Omanik puudub. 
� � II  Keskkooli puurkaev, Narva mnt -l, pole ühendatud üldvõrku, toidab koolimaja 

veesüsteemi 
� � Tartu t  7 (pass A-109-M), ilmselt endine kooperatiivi puurkaev, ühendus üldvõrguga 

olemas. Kas siiber ja tagasilöögiklapp peavad, pole teada. 
Nimetatud puurkaevude tehniline seisukord on hindamata ning põhjavee kaitse eesmärgil 
tuleb mittekasutatavad puurkaevud tamponeerida.  
 
Vasakkalda linnaosas esineb Jõgevamaa Tervisekaitsetalitluse andmeil veel kaks hajusalt 
paiknevat töötavat puurkaevu, mille  vee tarbijaskond on kuni  20 inimest : üks puurkaev 
kuulub Eesti Energia Viru Elektrivõrkudele (Tartu mnt  99) ja teine AS-le Vaiga  (Mustvee 
bensiinijaamas). Sama allika andmeil on paremkalda linnaosas samuti kaks töötavat 
puurkaevu : AS Marat puurkaev Pihkva mnt 99 (tarbijaid 220) ja Eesti Energia Viru 
Elektrivõrkude puurkaev Jõe t (vee tarbijaid kuni 20). M� lemad puurkaevud on ära 
märgitud ka I.Vatalini töös (Lisa 1), passi numbrid vastavalt  A-700-M ja  A-750-M.  
 
Puurkaev Liiva ja Pihlaka t ristmikul: 
Vastavalt  RPIU “  Eesti Maaparandusprojekt”  projektile (Töö nr 00134891: Mustvee linna 
pumbamaja koos ühendustorustikuga. Tallinn 1990) on rajatud Pihlaka ja Liiva  t  ristmikul 
paiknev puurkaev.     Käesoleval ajal on puuraugu suue (manteltoru ca 30 cm üle 
maapinna, veepind praktiliselt maapinna tasemel) katteta, puuraugu ümber sanitaartsoon 
puudub, ümbrust kasutatakse lokaalse prügimäena. 
Puurkaevu edaspidine kasutamine ühisveevarustuse kaevuna pole otstarbekas, kuna 
veejuhtme ehitus   rajatavasse  veetöötlusjaama (paikneb Tartu t puurkaevu   juures) on 
trassi pikkuse tõttu kulukas.  
Perspektiivse veevarustusskeemi kohaselt  kasutatakse tulevikus põhjaveehaarde 
kaevudena Tartu ja Jõe tn puurkaeve 
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Juhul kui  puurkaev ei leia lokaalset, näiteks ametkondlikku kasutust, tuleb ta 
tamponeerida. See kõrvaldaks põhjavee reostumise ohu läbi avatud ja järelvalveta kaevu. 
 
I.Vatalin©i töös "Mustvee linna hüdrogeoloogilised tingimused, olemasolevad ja 
perspektiivsed põhjaveehaarded" (Lisa 1) antakse ülevaade Mustvee linna ja tema ümbruse 
põhjaveekompleksidest ja -kihtidest, käsitletakse tarbe- ja uuringupuurkaevude 
veeandvust, puurkaevude konstruktsiooni (üldine sügavus, mantelduse ulatus) ja vee 
kvaliteeti ning hinnatakse perspektiivset veevarustust. 
 
1996.a juunis koostas Jõgevamaa Tervisekaitsetalitus ülevaate "Mustvee linna 
vesivarustusallikate ja veevarustussüsteemide sanitaar-hügieeniline hinnang", millesse on 
koondatud 5 puurkaevu 1995.a  teostatud keemiliste analüüside ning 1995-96.a 
puurkaevudest ja veevõrgu erinevate tarbijapunktide mikrobioloogiliste analüüside 
tulemused. 
Mikrobioloogiliste analüüside tulemused kikides proovides vastavad Sotsiaalministri 
määruse nõuetele.  

5.4.4 Vee tehnoloogilised näitajad 
AS Eesti Veevärk Konsultandi poolt 1997 aastal võetud veeproovide analüüside tulemuste 
alusel arvutati järgmised vee tehnoloogilised parameetrid: 
� � kaltsiumkarbonaatsed küllastusindeksid: Langelier©i indeks  IL ja Riesnari indeks  IR  
� � bikarbonaatide suhe kloriid- ja sulfaatioonide summase: HCO3

-
  : (Cl-+ SO4 

2-  ) 
� � agressiivse süsihappe sisaldus vees  
 
Küllastusindeksid arvutati valemitega:  IR = pH0 -pHs  ja  IR  = 2pHs -pH0 ,  
kus pH0  on vee m� � tetud pH väärtus ja pHs  vesinikeksponendi väärtus vee küllastumisel 
kaltsiumkarbonaadiga (määratud nomogrammide alusel).  
IL ja IR normatiivsed väärtused, et ei toimuks metalltorustikes korrosiooni, on järgmised: 
IL>+0,3 ja IR=6...7. Vesi on stabiilne, kui ta vastab indeksite normatiivsetele väärtustele. 
Indeksite IL ja IR  väärtused saadi järgmised: 
1) Tartu  tn puurkaevu vesi:   pHo = 7,43;  pHS  = 7,87;  IL= -0,44;  IR = 8,31. 
2) Jõe tn puurkaevu vesi:   pHo = 7,4;    pHs = 7,72;  IL= -0,32; IR = 8,04 
3) Veevõrgu vesi haigla kraanist:  pHo = 7,3;    pHs = 7,72;  IL= -0,42;  IR = 8,14. 
 
Järeldus 
Kuna kõigis proovides on IL  väärtus negatiivne ja IR  on suurem kui 7, siis siit tuleneb, et 
uuritud veed ei ole stabiilsed, torustike seintele ei teki kaltsiumkarbonaatset kaitsekihti ja 
seetõttu toimub torustikes elektrokeemiline korrosioon. 
  
Suhe HCO3

- : (Cl-+SO4
2-). Selleks, et ei toimuks kloriididest ja sulfaatidest põhjustatud 

korrosiooni, peab suhe HCO3: (Cl-+SO4
2- ) olema suurem kui 1,5 (ioonide konts. on 

väljendatud mg-ekv/l) 
Antud suhete väärtused on järgmised:  
1) Tartu  tn puurkaevu vesi: 5,5:(0,24+0,19)=12,8>1,5 
2) Jõe tn puurkaevu vesi: 5,4:(0,25+0,15)=13,5>1,5 
3) Veevõrgu vesi haigla kraanist: 5,4:(0,25+0,14)=13,8.>1,5 
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Järeldus 
Kuna nimetatud vetes on Cl- ja SO4

2-  -ioonide sisaldus on väike v� rreldes HCO3
-
  -iooni 

sisaldusega, siis otseselt soolsusest tingitud korrosiooni ei toimu. 
 
Agressiivne süsihape. Agressiivse süsihappe esinemine vees on üks peamisi 
elektrokeemilise korrosiooni põhjuseid veevõrgus. 
Puurkaevude ja veevõrgu vees sisalduva süsihappe vormide määramisel kasutati vastavaid 
tabeleid ja nomogramme ning saadi järgmised tulemused: 
 
1) Tartu  tn puurkaevu vesi:  
-  vaba süsihapet ( CO2 vaba  )    - 22,6 mg/l 
-  v� rdtasakaalustavat süsihapet ( CO2 vtk  )  - 15,6 mg/l  
-  agressiivset süsihapet ( CO2 agr  )   -   7,6 mg/l 
 
2) Jõe tn puurkaevu vesi:  
-  vaba süsihapet ( CO2 vaba )    - 22,3 mg/l 
-  v� rdtasakaalustavat süsihapet ( CO2 vtk )  - 13,5 mg/l  
-  agressiivset süsihapet ( CO2 agr )   -   8,8 mg/l 
 
3) Veevõrgu vesi haigla kraanist: 
-  vaba süsihapet ( CO2 vaba )     - 24,0 mg/l 
-  võrdtasakaalustavat süsihapet ( CO2 vtk )   - 15,0 mg/l 
 - agressiivset süsihapet ( CO2 agr )    -   9,0 mg/l 
 
Järeldus 
Vees sisalduva agressiivne süsihape tuleb veevõrgu korrosiooni vältimiseks veest 
kõrvaldada. 
Lahtiste filtrite kasutamisel on seda võimalik teha vee aereerimisega, survefiltrite puhul 
peamiselt vee töötlemisega leelisreagentidega (lubi, kaltsineeritud sooda, seebikivi) või 
sobiva filtritäite (näit. purustatud marmor v� i aktiveeritud lubjakivi jne) kasutamisega, mis 
reageerides süsihappega stabiliseerib vee. 
 
Puurkaevude vee aereerimise katsed 
15.01.97.a viidi Tartu mnt puurkaevu (PK) ja Jõe tn PK vetega kohapeal läbi laboratoorsed 
aereerimise katsed, selgitamaks aeratsiooni mõju vee stabiliseerimiseks. Katse olemus 
seisneb selles, et valades vett ühest anumast teise teatud kõrguselt (ca 20 cm) mitmes 
korduses, lendub veest süsihape, tõuseb pH väärtus ning vesi küllastub õhuhapnikuga.  pH 
t� usust tingitult muutuvad vastavalt ka indeksid IL  ja IR .   Kohapeal teostatud 
aereerimiskatsete (1997 aastal) tulemused on esitatud järgnevas tabelis. 

 
Puurkaevude vee aereer imise katsete tulemused 

Tabel 5.3 
Tartu mnt PK Jõe tn PK Korduste 

arv                 
(k� rgus 
cm)  ToC    pH O2  mg/l          ToC pH O2  mg/l 

Algnäitajad 8,0 7,40 2,2 7,8 7,47 0,2 
3x    (60)  7,58 5,5  7,64 7,0 
5x  (100)    7,61 7,0   7,73 8,8 
7x  (140)    7,65 8,6  7,90 10,8 
9x (180)  7,75 9,7  7,95 11,6 
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12x (240)    7,0 7,81                12,0 6,9 8,04 12,1 
 
Katse l� puks saavutas lahustunud hapniku kontsentratsioon peaaegu küllastustaseme.  
70 C juures on vees lahustunud hapniku küllastusastmeks 12,2 mg/l. Vee temperatuur 
alanes katse käigus, kuna välistemperatuur oli  -20 C. 
Pärast aeratsiooni olid vee küllastusindeksid järgmised; 
Tartu mnt PK:  IL = 7,81 - 7,87 = -0,06  ja  IR  = 2x7,87 - 7,81 = 7,93 
Jõe tn PK:  IL = 8,04 - 7,72 =  0,32  ja  IR  = 2x7,87 - 8,04 = 7,70 
 
Järeldus 
Aeratsiooni tulemusel agressiivne süsihape lendub, vete stabiilsus paraneb, kuid  
mitteküllaldaselt, et oleks tagatud kaltsiumkarbonaatse kaitsekile teke veetorustike 
sisepinnale. Vesi vajab täiendavat töötlemist reagentidega. 

5.5 VEEVÕRK  

5.5.1 Veevarustuse praegune olukord 
Tsentraalne veevõrk Mustvee linnas paikneb vasakkalda linnaosas ja osaliselt Aia, Jõe, 
Järve ja Lohu tänaval paremkaldal, torustikud paremkaldale rajati aastatel 2000-2001.  
Vasakkalda torustike üldine seisukord on ebarahuldav, esineb palju avariisid ja lekkeid. 
Üks põhjuseid on kindlasti  veevõrgu vanus, sest ca 60% torustikust on rajatud üle 30 a 
tagasi. Samuti rasked ehitustingimused kõrge pinnasevee ning pehme aluspinnase (vesiliiv) 
tõttu, millele kohati lisandub ka halb ehituskvaliteet.  
Veetorustik on põhiliselt rajatud tupikliinidena, ringsüsteemi praktiliselt ei ole. 
Puurkaevudest antakse vesi veetorni. Osa veemagistraale saab toite otse puurkaevust 
(Narva mnt , Kooli tn , Pargi tn , Uus tn , Sireli tn ). Surve veevõrgus on tagatud veetorni 
veesamba kõrgusega.  
Sagedasemad trassiavariid esinevad vanadel malm- ja terastorustikel (D=100mm): Tartu 
mnt., Kastani, Pargi, Tähe tänavail. Samuti on tehniliselt halvas seisundis veejuhe 
olemasolevast töötavast puurkaevust veetornini. Vajalik välja vahetada  terastorustikud. 

 
Veetorustike tehniline iseloomustus 

Tabel 5.4 
Tänav Pikkus(m) Mater jal Läbimõõt(mm) 
Narva 2190 Malm 100 
Puhasti tee 210 Malm 100 
Sireli 127 Teras 40 
Rohu 200 Teras 32 
Nurme 200 Plast 50 
Uus 432 Teras 50 
Kraavi 329 Teras 40 
Kruusa 214 Teras 40 
Põik 99 Plast 40 
Kooli 391 Malm 100 
Kooli põik 75 Teras 32 
Õuna 200 Teras 32 
Sputniku 339 Plast 40 
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Marja 427 Teras 50 
Korruselamu Raudtee 6 248 Malm 50 
Pargi 790 Teras 40 
Tartu 1500 Malm 100 
Tähe 250 Malm 100 
Kastani 400 Teras 50 
Kivi 150 Teras 50 
Põllu 157 Teras 32 
Benito Agirre  100 Malm 50 
Jõe 300 Plast 100 
Järve 200 Plast 100 
Lohu 150 Plast 100 
Aia 1500 Plast 100 
KOKKU: 11178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 5.4 Veetorustiku mater jalid ja läbimõõdud 
 

5.5.2 Tuletõr jeveevarustus 
Linnas on malm ja plasttorustikele paigutatud proportsionaalselt kokku 21 hüdranti, millest 
7 on kaasaegsed ülejäänud “moraalselt”  vananenud ja vajavad perspektiivis 
väljavahetamist. Lisaks on linnas looduslikud tuletõrjeveevõtu kohad: sadamas, jõe ääres: 
kultuurimaja ja kirik, järve ääres: Narva 9 ja pihkva 21. Tuletõrje veevõtukoht on 
täiendavalt veetornis.  Perspektiivis paigaldatavatele veetorustikele läbimõõduga alates 100 
mm  paigaldatakse ka tuletõrjehüdrandid. 
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6 ÜHISKANALISATSIOON 
Elanike arv 01.01.2004 aasta seisuga Mustvee linnas on 1860, ühisveevärgiga on hetkel 
varustatud ligikaudu 650 elanikku ehk 35%, lühiajalises perspektiivis aastaks 2008 
plaanitakse varustada 60% elanikkonnast ja pikaajalises perspektiivis aastaks 2016 90% 
elanikkonnast. 
 
Olemasolev kanalisatsiooni süsteem põhineb 1998 aastal rajatud kaasaegsest 
reoveepuhastist, reovee isevoolsetest torustikest (ca 6,5 km) ja reoveesurvetorustikest (ca 
1,5 km (kaks niiti)) ning kokku 9 reoveeülepumplast, millest üks on nn reovee 
peaülepumpla, mis kõik linnast kokku kogutud reoveed suunab reoveepuhastile ja 8 on 
lokaalsed väikesed plast kompaktpumplad. Jõe vaskkaldal on väikepumplad varustatud ühe 
pumbaga jõe paremkaldal kahe pumbaga. 

6.1 REOVEE PEAPUMPLA 
1996. on ehitatud valmis reovete peapumpla koos dispetšerhoonega, milles paikneb 
peapumpla pumpade juhtautomaatika (plastikkorpus,  SARLIN-tüüpi sukelpumpad - 2 tk.,   
pumbajaam kogumisreservuaari - D=3 m - reguleeruv maht on 6,2 m3  ja pumba 
projektijärgne toodang 36 m3/h), kaheniidiline survetrass D=150 biotiikideni). 

6.2 REOVEE PUHASTUSSEADMED 
Linnale Soome abiga rajatavad reovee puhastusseadmed on projekteeritud Soome 
projekteerimis- ja konsultatsioonifirma Suunnittelukeskus OY poolt. Puhasti on ette nähtud 
olmereoveele tüüpilise reostusega  heitvete puhastamiseks vooluhulgaga 440 m3/d.  2003 
aastal oli minimaalne vooluhulk puhastile 35 m3/d ja maksimaalne 250 m3/d. Minimaalse 
ja maksimaalse vooluhulga 10 kordne vahe näitab kanalisatsioonitorustike halba olukorda. 
St kuival perioodil imbub reovesi torustikes pinnasesse jõudmata reoveepuhastini, 
vihmaperioodil toimib reoveekanalisatsioon sadeveekanalisatsioonini ja puhastile juhitakse 
osaliselt sadevett. 
 
Puhastusprotsessiks on valitud bioloogiline puhastus koos lämmastiku ja fosfori ärastusega 
ning lubja kui reagendi kasutamisga. Eelpuhastuseks on ettenähtud mehhaaniline v� re ja 
liivapüüdja.  
Bioloogiline puhastusprotsess toimub � hustuskambris, millises on olemas nii anaeroobne-, 
anoxi- kui ka aeroobne tsoon, mis on vajalikud lämmastiku ja fosfori ärastamiseks. 
 
Järelsetitis eraldatakse aktiivmuda puhastatud heitveest, ning suunatakse õhustuskambri 
sisendisse tagasi. Liigmuda kõrvaldatakse protsessist, tihendatakse mudatihendis ja seejärel 
suunatakse mudakuivatisse. 
Kuivatatud muda on eeldatavasti kasutatav nii haljastuses kui põllunduses, kuid seda peab 
eelnevalt kinnitama muda analüüs raskmetallide sisalduse osas.  
 
Puhastusseadmed on kõrge automatiseerimise astmega, energiasäästlikud ning vajavad 
minimaalset hooldust. Öisel ajal valvepersonali puhastil vaja ei ole, puhasti toimib 
automaatre� iimil, väljastades valveoperaatori piiparile vajaliku teabe tekkivatest häire- ja 
avariiolukordadest.  
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Väljuva vee omadused vastavad vabariigis kehtivaile normidele (“Heitvee veekogusse 
juhtimise nõuded”, kinnitatud Vabariigi Valitsuse  31. juuli 2001 a määrusega nr 269) kui 
HELCOM nõuetele. 
Puhastatud heitvesi suunatakse läbi biotiikide ja väljavoolu kraavi Peipsi järve linna 
põhjapiiril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 6.1 Mustvee puhastusseadmete õhutuskamber , mudaväljak, võre ja 
mudalintpress. 

6.2.1 Puhastusseadmete põhilised tehnoloogilised parameetr id 
Soome projekteerimis- ja Konsultatsioonifirma Suunnittelukeskus OY poolt on  
puhastusprotsessiks  valitud bioloogiline puhastus koos lämmastiku ja fosfori bioloogilise 
ärastusega, täiendavalt lubireagendi kasutamisega. 
Eelpuhastuseks on ette nähtud mehhaaniline võre ja liivapüüdja. Sellele järgneb 
bioloogiline osa (õhustuskamber), milles on nii anaeroobne-, anoxi- kui aeroobne tsoon 
(vajalikud lämmastiku ja fosfori bioloogiliseks ärastamiseks). Anaeroobne- ja anoxitsoon 
on varustatud sukelsegistitega.  
Aerotankile järgneb järelsetiti aktiivmuda eraldamiseks puhastatud veest ja 
jääkmudatöötluse seadmed: mudatihendi ja mudakuivatusseade. 
Puhastusseadmete bioloogiline osa - õhustuskamber ja järelsetiti koosnevad kahest 
paralleelselt töötavast  liinist, ülejäänud põhielemendid on ühekordsed. Kahe paralleelse 
liini olemasolu on vajalik, et tagada puhasti bioloogilisele osale optimaalne koormus 
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vastavalt kanalisatsioonivõrkude väljaehitamisele linnas. Käivitamisperioodil töötab ainult 
üks bioloogilise reovee puhastuse liin. 
 
Puhastusseadmete tehnoloogilised parameetrid on järgmised: 
1) sisenev koormus: 
 ööpäevane vooluhulk (Qd )     440    m3 /d 
 tunni keskmine (qarvut )  18,4   m3 /h 
 tunni maksimaalne (qmax)      42,1   m3 /h  
orgaanilise reostus ( BHT7)      80      kg/d 
 hõljuvained (HA)                              86      kg/d 
 üldlämmastik  (NT)                               22      kg/d 
 üldfosfor  (PT)                  3,5     kg/d 
  
2) lubatav väljuv jääkreostus: 
- orgaanilise reostus (BHT7)   < 20   mg/l 
- hõljuvained    < 20   mg/l 
- üldlämmastik   < 12   mg/l 
- üldfosfor     < 2,0  mg/l 
  
Põhiliste puhastielementide olulisemad tehnoloogilised parameetrid: 
- õhustuskambri üldmaht  on 300 m3 , liinidel eraldi 150 m3  
- muda vanus (qc) on 15 d 
- muda doos õhustuskambris (X) on 5 kg/m3  
- BHT suhe üldlämmastikku (BHT/N) on 3,6 
- vajalik hapniku hulk (AOR) on 200 kg 02 /d 
- järelsetitite üldpind (A) on 50 m2 , ühel liinil 25 m

2 
- järelsetiti keskmine pinnakoormus (Sh ) on 0,4 m/h (qarvut ) 
- sama, maksimaalselt (Sh ) on 0,9 m/h (qmax )   
- muda mahuindeks (SVI) on 120 ml/g 
- kuivatusprotsessi läbinud jääkmuda kuivainesisaldus (KA) on 15 % ja maht 0,6 m3 /d. 
Puhastusseadme kogu energiavajadus on 1 kWh   1 m3 puhastatava heitvee kohta, 
seega keskmiselt 440 kWh/d. Maksimaalne amperaaz 250 A. 
Puhasti hoolduspersonaliks 1 töötaja. 

6.2.2 Perspektiivsed reostuskoormused ja nõuded heitveele 
Käesoleval ajal elab Mustvee linnas 1860 elanikku, perspektiivis aastaks 2016 mitte üle 
2200 elaniku. Linnas puuduvad suure veetarbe ja kõrge reostuskoormusega tootmisüksused 
ning neid ei nähta ette ka perspektiivis.. Reostuskoormuse arvestuste aluseks võtame 
elanikkonna perspektiivse üldarvu - 2200 inimest, seega 2200 IE. 
Vastavalt kogemustele vabariigi väikelinnade osas, millistes puuduvad tööstusettevõtted, 
võtame veetarbenormiks maksimaalselt 0,2 m3 /in.d, seega ööpäevaseks keskmiseks 
arvestuslikuks vooluhulgaks Qkesk  kujuneb maksimaalselt 440 m3 /d ja maksimaalseks 
Qmax=440*1,2=528 m3 /d. 
Arvutuslik keskmine vooluhulk tunnis qkesk.on 18,3 m3 /h ja tunni maksimaalseks 
vooluhulgaks on qmax =18,3*2,3=42,1 m3 /h.   
Tuginedes Eesti väikelinnade, millistes puudub tööstus, reovete analüüside tulemustele 
(näit Kadrina alev, 1996.a. teostatud nädalase proovivõtu tsükli keskendatud ööpäevaste 
proovide analüüs), saame järgmised põhiliste reostuskomponentide väärtused: 
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 Hõljuvained (HA)        195 mg/l 
 BHT7                178 mg/l 
 NT                                 50 mg/l 
 PT                                   8 mg/l 
  
Siit tulenevalt saame keskmised reostuskoormused komponentide lõikes ööpäevas  
maksimaalselt järgmised: 
HA                     86  kg/d  
BHT7                         80  kg/d  
NT                 22  kg/d 
PT     3,5 kg/d  
  
Keskkonnaameti poolt esitatavad nõuded (Vee erikasutusluba nr L.VV.JÕ-15553) 
puhastusseadmete väljundile kuni aastani 2008 on järgmised: 
Hõljuvained (HA)    mitte rohkem, kui   35    mg/l, 
KHT Mitte rohkem, kui   125 mg/l, 
BHT7          mitte rohkem, kui   25    mg/l. 
  
Puhastatud reovee suublaks on Peipsi järv.   

6.3 AS  MARAT REOVEE PUHASTUSSEADMED 
Ametkondlikku valdusesse kuuluvad AS Marat puhastusseadmed Ülejõe linnaosa 
lõunaservas Pihkva mnt ja Peipsi järve vahel rajati 1980ndate aastate alguses. 
Puhastusseadmed võtavad vastu AS Marat tootmishoone, kahe 3-korruselise elamu ja 
endise lastepäevakodu  majandus-olmevee. 
Puhastile suunatakse 220 inimese reoveed. KKM Tehnika- ja Infokeskuse andmeil on 
puhasti hüdrauliliseks koormuseks 29 tuh m3 /a ehk ca 80 m3/d, mis on 360 l/d inimese 
kohta. 
 Kõrgenenud veehulk on ilmselt tingitud sellest, et:  

1. pinnase- ja sadevee sissetungist kanalisatsioonisüsteemi. 
AS Marat reovee puhastusseadmeiks on bioloogiline puhastusseade BIO-100 (2xBIO-50) 
ja järelpuhastuseks 2 biotiiki. Reoveed suunatakse puhastisse läbi ülepumpamisjaama, 
mille pumbašaht on  sügavusega 6 m ja läbimõõduga 3 m. 
06.12.96.a töötas puhastusseadmete üks sektsioon, seega 1xBIO-50. Biotiigid on täitunud 
mudaga. Suublaks on  Peipsi järv. 2004 aasta seisuga puhastusseadmed ei tööta, reovesi 
juhitakse läbi biotiikide Peipsi järve. 
 
Puhastisse juhitavad reoveed tuleb lühiajalises perspektiivis juhtida läbi linna  
kanalisatsioonivõrgu olemasolevale linna reoveepuhastile. 
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7 INVESTEERINGUPROJEKTID 

7.1 INVESTEERINGU PROJEKTDE MÄÄRATLEMISE 
ALUSED 

Mustvee veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende 
realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel tuleb arvestada: 
 
Tehniliste aspektidega 
� � VK rajatiste hetkeseisund;  
� � osaliselt on kasutusel joogivee tarbijani juhtimisel terastorustik; 
� � veega on varustatud vaid 54 % linna elanikkonnast; 
� � kanaliseeritud on vaid 35 % linna elanikkonnast; 
� � puudub veetöötlus, agressiivne ( sisaldab vaba süsihappegaasi), põhjustab torustike 

korrodeerumist ja vee kvaliteedi halvenemist võrgus; 
� � kanalisatsioonisüsteemis toimub nii filtratsioon kui infiltratsioon. 
 
Keskkonnamõjudega 
� � olemasolev vee- ja kanalisatsioonivõrk ei ole kohati veetihe; 
� � 65% elanikkonnast ei ole varustatud ühiskanalisatsiooni teenusega (kasutatakse 

kogumiskaeve); 
� � reoveepuhasti väljalask on Peipsi järve, oluline on reovee kõrge puhastusaste. 
 
Majanduslike aspektidega 
� � veetöötluse rajamise vajadus ja perspektiivne kulu; 
� � vee ja  olmereovee torustiku rajamise kõrge maksumus (põhjuseks ehitusgeoloogilisest 

aspektist halb pinnas, vesiliiv , pinnasevesi ulatub kohati kuni 0,2 m kõrguseni järve 
ääres). 

 
Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda VK süsteemide olemasolevast 
olukorrast ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja seadusandlusest: 
 
� � veekvaliteet tarbija liitumispunktis peab investeeringuprojektide tulemusena vastama 

kehtivale Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollnõuded ning analüüsimeetodid”  ning Euroopa Liidu Joogiveedirektiivile 
98/93/EC. Kuna tänaseks on uus Sotsiaalministri määrus viidud vastavusse EL 
Joogiveedirektiiviga võrdleb Konsultant käeolevas töös joogivee analüüse eelkõige 
Eesti Vabariigi seadusandlusega, mis täna kehtivad; 

� � vee viibeaeg torustikus enne tarbijani jõudmist ei tohi ületada 48 tundi ehk kaks 
ööpäeva;  

� � suublasse juhitav heitvesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a. 
määrusele nr. 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”  ning Euroopa 
Liidu Asulate heitveedirektiiviga 91/271/EEC. Kuna tänaseks on uus Vabariigi 
Valitsuse määrus viidud vastavusse EL Asulate heitveedirektiiviga võrdleb Konsultant 
käeolevas töös heitvee  analüüse eelkõige Eesti Vabariigi seadusandlusega, mis täna 
kehtivad; 

 
Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtub Konsultant: 
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� � Linna rahalistest vahenditest ja abiraha ning sooduslaenude saamise võimalustest; 
� � vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest ja selle vastavusest 

nõuetele, järgides kehtivat seadusandlust; 
� � elanikkonna hüvedest; 
� � vee- ja kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjudest. 
 
Lähtudes eelpoolloetletust, peab Konsultant vajalikuks probleemide ja eesmärkide 
püstitamise, investeeringuprojektide ja alternatiivsete variantide kavandamise nende 
realiseerimiseks.  

7.1.1 Probleemid  ühisveevarustuses 

� � Elanike madal varustatus ühisveevarustusega – 54%, tuleb laiendada veevõrku 
� � Olemasoleva veetorustiku avariiline olukord, tuleb renoveerida/välja vahetada 

olemasolevad terastorud ja malmtorustike sulgaramatuurid 
� � Joogiveekvaliteet ei vasta Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82, tuleb 

paigaldada veetöötlusseadmed  
� � Puurkaevude sanitaartehniline seisukord on rahuldav, tuleb teha puurkaevpumplatele 

sanitaarremont, välja vahetada torustik ja toruarmatuurid, paigaldada Jõe tn 
puurkaevpumplale veemõõtja 

� � Veetorni sanitaartehniline seisukord on rahuldav, välja peab vahetama veetorni 
torustiku ja toruarmatuuri 

7.1.2 Probleemid ühiskanalisatsioonis 

� � Elanike madal varustatus ühiskanalisatsiooniga – 35%, tuleb laiendada kanalisatsiooni 
võrku 

� � Olemasoleva reoveetorustiku avariiline olukord, kõrge filtratsioon ja infiltratsioon- 
seda näitab puhastusseadmete suur minimaalse ja maksimaalse vooluhulga vahe, tuleb 
renoveerida vanad keraamilised teras ja malmtorud 

� � AS Marat puhastusseadmed ei tööta, tuleb juhtida läbi linnavõrgu olemasolevale linna 
reoveepuhastile 

7.2 INVESTEERIMISPROGRAMM 
Arvestades linna VK rajatiste tegelikku olukorda ja asjaolusid peab Konsultant vajalikuks 
järgmiste projektide lülitamist 2004-2016. aastate investeerimisprogrammi : 
 
Projekt A: Puurkaevpumplate ja veetorni renoveerimine/veetöötlus 
Projekt B: Veevarustusvõrgu renoveerimine  
Projekt C: Veevarustusvõrgu rajamine 
Projekt D: Kanalisatsioonivõrgu renoveerimine  
Projekt E: Kanalisatsioonivõrgu rajamine 
 
Investeerimisprogramm koosneb seega viiest põhiprojektist.  
 
Programmi realiseerimine toimub kahes etapis: 
 
Lühiajaline investeerimisprogramm aastail 2005-2008: 
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� � Rajatakse veetorustikke kogupikkuses 3,8 km, ühisveevarustus tagatakse 90 % linna 
elanikkonnast 

� � Rajatakse kanalisatsioonitorustikke 7,0 km ja survekanalisatsiooni torustikke 0,48 km, 
ühiskanalisatsioon tagatakse 60% linna elanikkonnast 

 
Pikaajaline investeerimisprogramm aastail 2009-2016: 
� � Renoveeritakse puurkaevpumplad(sanitaarremont), rajatakse veetöötlus, enne aastat 2013 
� � Renoveeritakse/asendatakse teras ja malmtorustikud  ühisveevarustuses 
� � Rajatakse veetorustikke kogupikkuses 3,2 km, ühisveevarustus tagatakse 99 % linna 

elanikkonnast 
� � Renoveeritakse/asendatakse teras ja malmtorustikud  ühisveevarustuses 
� � Rajatakse kanalisatsioonitorustikke 4,5 km ja survekanalisatsiooni torustikke 0,48 km, 

ühiskanalisatsioon tagatakse 90% linna elanikkonnast 
� � Renoveeritakse/asendatakse keraamilised ja malmtorustikud  ühiskanalisatsioonis 

7.2.1 Projekt A: Puurkaevpumplate rajamine/renoveer imine/veetöötlus 
Efektid projekti juurutamisest: 
� � Joogivesi vastab Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 “Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid”  ja Euroopa Liidu 
Joogiveedirektiivile 98/83/EC; 

� � Puurkaevude renoveerimine tagab nõutava sanitaartehnilise olukorra; 
� � Veetorni torustike vahetuse korral ei halvene vee kvaliteet veetornis. 
� � Energia tarbimine vee pumpamisel väheneb; 
� � Hoolduskulud vähenevad; 
� � Veevarustussüsteem muutub töökindlamaks. 
 
Projekti all renoveeritakse olemasolevad puurkaevpumplad ja veetorn (sanitaarremont) ja 
rajatakse veetöötlus. 
 
Vastavalt kehtivale Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- 
ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid”  ning Euroopa Liidu Joogiveedirektiivile 
98/93/EC, peab kõikide asulate joogivesi (mida kasutab rohekm kui 50 inimest) vastama 
määruses kehtestatud nõuetega tarbijapunktis aastaks 2013. 
 
Veetöötlus on kavandatud põhjaveehaarde vee kvaliteedi parandamiseks, raua ja mangaani 
sisalduse vähendamiseks ning vee stabiliseerimiseks 
Raua ja mangaani kõrvaldamiseks  tuleb vett eelkõige intensiivselt aereerida, seejärel, kui 
Fe ja Mn on muutunud kahevalentsest kolmevalentseks, eraldada filtreerimisega tekkinud 
kolloidsed ühendid veest.  
Vee stabiliseerimiseks tuleb agressiivne süsihape veest kõrvaldada kas aereerimisega, 
töötlemisega leelisreagente kasutades või filtreerimisega läbi peenestatud materjali, mis 
reageerib agressiivse süsihappega, neutraliseerides selle. Konsultandi poolt pakutava 
skeemi puhul on tegemist viimase moodusega. 
Loomulikult on allpool toodud tehnoloogiline lahendus vaid üks võimalikest variantidest, 
mis peab eelkõige võimaldama hinnata projekti orienteeruvat maksumust. Kindlasti tuleb 
projekteerimisele eelnevate uuringute käigus veepuhastuse tehnoloogilist skeemi 
täpsustada. 
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Projekt näeb ette veetöötlusjaamale hoone (betoon, tellis) rajamise orienteeruvate 
mõõtmetega 12x6x3,8m, VTJ hoonesse tuleb veevarustuse peajuhtpult koos vajaliku 
arvutiseadmestiku  ja tarkvaraga. 
 
Paigaldatakse tehnoloogiline seadmestik sh: 
� � Survefilter koos filtritäitega ning survefiltri juurde kuuluva torustiku ja toruarmatuuriga 

sh pneumoajamiga siibritega.  
� � Kompressor, õhupuhur, veemõõtja, UV-seade, uhtepump 
� � Hüdrofoor 7m3 
� � Torustikud DN100/80/65 
� � Ruumi niiskuse automaatregulaator 
� � Vajadusel tuleb välja vahetada süvaveepump, kui pumba töörõhk ei ole 

veetöötlusseadmete käikulaskmiseks piisav 
� � II astme mahutina toimib edasi veetorn 
Pärast vajalike el.toite- ja signaalkaablite (VTJ - veetorn, VTJ  - veehaarde puurkaevud, 
VTJ - surveandurid veevõrgul) ning torustike ja kaevude paigaldamist, territoorium 
planeeritakse ja haljastatakse, rajatakse ettenähtud teed ja platsid. Paigaldatakse 
välisvalgustus ning sanitaartsoon ümbritsetakse traatvõrk piirdeaiaga. 
 
Projekti  ligikaudne  maksumus on 1,5 + 25% (10% ettenägematud kulud, 10% 
projekteer imine, 5% ehitusjärelevalve) mln krooni ning teostamise per iood 
pikaajalise investeer inguprogrammi raames enne 2013 aastat. 

7.2.2 Projekt B: Veevarustusvõrgu renoveer imine  
Efektid projekti juurutamisest: 
� � Veevõrgu renoveerimine vähendab lekkivatest torudest põhjustatud veekadusid; 
� � Väheneb loodusliku veeressursi raiskamine; 
� � Veevõrgu rekonstrueerimine garanteerib veevõrgus piisava rõhu ja vooluhulga, mis 

vastab tuletõrje nõuetele 
� � Veekvaliteet võrgus paraneb. 
 
Eelistatud on torude rekonstrueerimine kinnisel meetodil, välja arvatud juhul kui toru 
diameeter märkimisväärselt suureneb. Lisaks tänavamagistraalidele tuleb rekonstrueerida 
peatoru ühendused abonentidega kuni kinnistupiirini. Enne rekonstrueerimist tuleb veevõrk 
läbi pesta. 
Veevõrgu rajamiseks kasutatakse polüetüleenist (PEH/PELM, PN10) torusid. 
Sulgarmatuur (kummikiilsiibrid, maakraanid) paigaldatakse reeglina ilma kaevuta 
spindlipikenduse ja kapega. Vastutusrikkamatel tänavaristumiskohtadel näeme ette 
plastmaterjalist PA-VE tüüpi siibrikaevude rajamise 40 T kandevõimega malmluugiga 
 
Renoveeritakse kokku 8,4 km teras ja malmtorustikke 
 
Projekti  ligikaudne  maksumus on 8,4 + 25% (10% ettenägematud kulud, 10% 
projekteer imine, 5% ehitusjärelevalve) mln krooni ning teostamise per iood 
pikaajalise investeer inguprogrammi raames 2009-2016 aastatel. 
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7.2.3 Projekt C: Veevarustusvõrgu rajamine 
Efektid projekti juurutamisest: 
� � Uue veevõrgu rajamine kindlustab  kuni 1840 elaniku ligipääsu 

ühisveevarustussüsteemile ehk 99%-le elanikkonnast on tagatud joogivesi; 
� � Risk inimeste tervisele väheneb, kui madalad salvkaevud, milles on ebastabiilne 

veekvaliteet likvideeritakse. 
 
Veevõrgu rajamiseks kasutatakse polüetüleenist (PEH/PELM, PN10) torusid. 
Majaühenduste asukohad, kuni kinnistu piirini, selgitatakse välja ehitusprojekti teostamise 
käigus (ca 3-5 m, DN 25 toru). Sulgarmatuur (kummikiilsiibrid, maakraanid) paigaldatakse 
reeglina ilma kaevuta spindlipikenduse ja kapega. Vastutusrikkamatel 
tänavaristumiskohtadel näeme ette plastmaterjalist PA-VE tüüpi siibrikaevude rajamise 40 
T kandevõimega malmluugiga 
 
Lühiajaline investeer inguprogramm 
 
Rajatakse kokku 3,8 km torustikke 
Torustikke asukohtasid vt lisatud joonistel 
 
Projekti  ligikaudne  maksumus on 5,1 + 25% (10% ettenägematud kulud, 10% 
projekteer imine, 5% ehitusjärelevalve) mln krooni ning teostamise per iood 
lühiajalise investeer inguprogrammi raames 2005-2008 aastatel. 
 
Pikaajaline investeer inguprogramm 
 
Rajatakse kokku 3,2  km torustikke (Tartu tn lõpp, Kastani, Pärna, pihkva, Umb ja Kalda) 
Torustikke asukohtasid vt lisatud joonistel 
 
Projekti  ligikaudne  maksumus on 3,2 + 25% (10% ettenägematud kulud, 10% 
projekteer imine, 5% ehitusjärelevalve) mln krooni ning teostamise per iood 
pikaajalise investeer inguprogrammi raames 2009-2016 aastatel. 
 

7.2.4 Projekt D: Kanalisatsioonivõrgu renoveer imine  
Efektid projekti juurutamisest: 
� � Väheneb reovee filtratsioon ja infiltratsioon lekkivatest torustikest; 
� � Reoveepuhasti koormus ühtlustub (hetkel min vooluhulk 35 m3/d ja maks 250 m3/d). 
 
Võimalusel tuleb eelistada torustiku rekonstrueerimist kinnisel meetodil, va juhul, kui 
torustiku diameeter suureneb oluliselt. Rekonstrueeritakse ka majaühendused kuni kinnistu 
piirini. Enne renoveerimistöid tuleb teha renoveerimiskava, et välja selgitada probleemsed 
piirkonnad. Antud projekti maht on oletuslik. Konsultandi esitatud ankeetküsimustiku 
vastuses oli, et kanalisatsioonivõrgu seisukord on teadmata ja kogupikkus ca 8 km, 
eeldame siinkohal et renoveerimist ei vaja rohkem kui 50%, ülejäänu on rajatud aastatel 
2000-2002. 
 
Arvestades raskeid ehitustingimusi Mustvee linnas (kõrge pinnasevee seis, vesiliiv) on 
Konsultant võtnud torustiku rajamise/renoveerimise hinnaks 1800-2000 krooni /m. 
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tegelikkuses võib antud hind ka madalam või kõrgem olla, kui tehtud on geoloogilised 
uuringud ja selgitatud täpsed ehitustingimused. 
 
Renoveeritakse kokku ca 4 km torustikke  
 
Projekti  ligikaudne  maksumus on 7,2 + 25% (10% ettenägematud kulud, 10% 
projekteer imine, 5% ehitusjärelevalve) mln krooni ning teostamise per iood 
pikaajalise investeer inguprogrammi raames 2009-2016 aastatel. 
 

7.2.5 Projekt E: Kanalisatsioonivõrgu rajamine 
 
Efektid projekti juurutamisest: 
� � Uue kanalisatsioonivõrgu rajamine kindlustab  kuni 1675 elaniku ligipääsu 

ühiskanalisatsiooni süsteemile ehk 90%-le elanikkonnast; 
� � Elanikkonna risk haigestuda ja keskkonna reostamise oht väheneb, kui suletakse 

imbkaevud ning täidetakse süsteem; 
� � Kanalisatsioonitorustik paigaldada samasse kraavi koos veevõrguga mistõttu väheneb 

ehitustööde mõju keskkonnale. 
 
Rajatavad kanalisatsioonitorustikud on ette nähtud ehitada polüvinüülkloriidist (PVC) 
torudest DN 160 mm. Vaatluskaevud on reguleeritava kõrgusega teleskoopsed plastkaevud 
(näit. UPONOR või analoogsed) ning varustatud 40T kandevõimega metall-luukidega. 
Majaühenduste asukohad, kuni kinnistu piirini, selgitatakse välja ehitusprojekti teostamise 
käigus (ca 3-5 m, DN 160 toru). 
 
Arvestades raskeid ehitustingimusi Mustvee linnas (kõrge pinnasevee seis, vesiliiv) ning 
hõlbustamaks hilisemaid võimalikke avariide likvideerimistöid on reovee kollektorite 
rajamisel püütud vältida torustiku paigaldamist sügavamale kui 2,3-2,5 m. Seetõttu on 
keskmiselt iga  300 m tagant ettenähtud üks reovee ülepumpamine. 
 
Projekt näeb ette komplektsete plastkorpuses automaatjuhtimisel väikepumplate 
paigaldamise kollektoreile. Kokku  10 reovee ülepumpamisjaama. Pumplad on varustatud 
purustaja-sukelpumpadega, Q=12m3/h, H=4m, P=0,4 kW. Igas pumplas on paigaldatud 
üks pump. Reservpumbad on peaülepumpamisjaama dispetšerkeskuse hoiuruumis, kust 
neid põhipumba avarii korral saab operatiivselt kohale tuua ja paigaldada. 
 
Konsultant  on võtnud torustiku rajamise hinnaks 1800-2000 krooni/jm. Tegelikkuses võib 
antud hind ka madalam või kõrgem olla, kui tehtud on geoloogilised uuringud ja selgitatud 
täpsed ehitustingimused. Ülepumpla hind 100 000 krooni. 
 
Lühiajaline investeer inguprogramm 
 
Rajatakse kokku 7,5  km torustikke 
Rajatakse 6 ülepumplat 
Torustikke asukohtasid vt lisatud joonistel 
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Projekti  ligikaudne  maksumus on 14,8 + 25% (10% ettenägematud kulud, 10% 
projekteer imine, 5% ehitusjärelevalve) mln krooni ning teostamise per iood 
lühiajalise investeer inguprogrammi raames 2005-2008 aastatel. 
 
Pikaajaline investeer inguprogramm 
 
Rajatakse kokku 4,5 km torustikke (Tartu tn lõpp, Kastani, Pärna, pihkva, Umb, Kalda ja 
Narva olemasoleva veega paralleelselt) 
Rajatakse ca 3 ülepumplat 
Torustikke asukohtasid vt lisatud joonistel 
 
Projekti  ligikaudne  maksumus on 8,1 + 25% (10% ettenägematud kulud, 10% 
projekteer imine, 5% ehitusjärelevalve) mln krooni ning teostamise per iood 
pikaajalise investeer inguprogrammi raames 2009-2016 aastatel. 
 

7.3 INVESTEERINGUPROJEKTIDE MAKSUMUSED 
 
Maksumuste hindamisel on aluseks võetud vastavate tööde 2003. a hinnatase Eestis ilma 
käibemaksuta.  
 
Maksumusse on arvestatud kulutused tänavakatete ja haljastuse taastamiseks. 
 
Vajalike uuringute, projekteerimise, projektijuhtimise ja ehitusjärelvalve kulude katteks on 
arvestatud 15%  ning ettenägematute kulude ja hinnakõikumiste arvestamiseks 10% 
maksumusest  
 

Tabel 7.1 
Lühiajaline 

investeeringuprogramm 
Pikaajaline 

investeeringuprogramm Objekt Tegevus Ühik 
Kogus Maksumus 

tuh EEK Kogus Maksumus 
tuh EEK 

Renoveerimine tk   2 200 Puurkaevpumplad 
Rajamine tk     
Renoveerimine tk     Veetöötlus 
Rajamine tk   1 1300 
Renoveerimine m   8400 8400 Veetorustik 
Rajamine m 3800 5100 3200 3200 
Renoveerimine m   4000 7200 Reoveetorustik 
Rajamine m 7500 14200 4500 8100 
Renoveerimine tk     Reoveeülepumplad 
Rajamine tk 6 600 3 300 

Kokku:  19900  28700 
25%(projekteerimine 10%, ettenägematud kulud 

10%, ehitusjärelevalve  5%)  2985  7175 

Kokku:  22885  35875 
KOKKU: 58760 
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8 FINANTSANALÜÜS 
Finantsanalüüsi eesmärgiks on:  
� � Määratleda vee-ettevõtjale sobiv institutsionaalne- ja omandivorm ning 

organisatsiooniskeem. 
� � hinnata Mustvee linna asulate vee -ja kanalisatsioonisüsteemide 

ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust tulenevalt investeeringuprogrammist; 
� � anda prognoos kujunevate vee- ja kanalisatsiooni hindade osas; 
� � projekteerida veetarbimise ja –tootmise tegevusmahud tulevikus; 
� � leida sobivaim finantsallikate struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

väljaarendamise investeeringute elluviimiseks; 

8.1 VEE-ETTEVÕTJA INSTITUTSIOON 
Aastal 2004 eksisteerib Mustvee linna vee-ettevõtja linnavalitsuse hallatava asutusena 
Mustvee Teenus (LHA Mustvee Teenus). Vee-ettevõtja tegutseb põhikirja alusel. Lisaks 
veemajanduse haldamisele on linnavalitsuse alla kuuluva majandusüksuse tegevusaladeks 
ka soojamajandus, prügivedu, haljastus, heakorratööd jt. kommunaalteenused Mustvee 
linnas. Vee-ettevõtja varad on linnavalitsuse omanduses, ka organisatsiooni struktuuri 
tähenduses tuleb vee-ettevõtjat käsitleda kui linnavalitsuse osa. Vee-ettevõtja allub linna 
juhtimisele. 
 
Käesolevas finantsanalüüsis on soovitatud vee-ettevõtja määratleda eraldiseisva, 
eraõigusliku äriühinguna, millel on eraldiseisev majandustegevus, bilanss ning 
raamatupidamine. Äriühingu loomise kasuks räägib asjaolu, et uus institutsioon saab omale 
lubada kohalikust omavalitsusest eraldi laenukoormust. Kui linnavalitsus annab 
olemasolevad veemajandusrajatised üle äriühingule, siis omavalitsusest eraldiseisev bilanss 
võimaldab võtta äriühingul täiendavaid laene jm. finantskohustusi, mis on vajalikud 
investeerimisplaani elluviimiseks. Mustvee linnavalitsus võiks asutada uue äriühingu, 
millel ta hakkab omama 100%-list osalust. Samal ajal on Linnavalitsusel võimalik 
korraldada äriühingu kasuks linnavalitsuse poolne finantseerimine, vastavalt kohaliku 
omavalitsuse investeerimisvõimele ja/või laenukoormuse kasvatamise võimalustele. 
Käesolevas finantsanalüüsis peetakse vee-ettevõtjat edaspidi tegutsemas äriühingu vormis. 
Äriühinguks on soovitav luua aktsiaselts. Mustvee linn võib teha sissemakse loodavasse 
äriühingusse mitterahalises vormis, kasutades selleks Mustvee linna bilansis olevaid 
veemajanduse põhivarasid, nende harilik väärtus on 15,598 mln. krooni. 
 

Veemajanduslikud rajatised Mustvee linna bilansis  

Tabel 8.1                      (1000 krooni) 
põhivara nimetus Har ilik väär tus 
Aia tn. ja Kooli tn. trassid 2 650 
puhastusseadmed 260 
reoveepuhasti 8 000 
muud trassid 3 055 
hooned 1 175 
veetorn 33 
pumbajaam 425 

KOKKU 15 598 
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Allikas: Mustvee Linnavalitsus 
 
Vee-ettevõtja on soovitav luua organisatsiooni ülesehituse poole pealt alalhoidlik – 
Mustvee väike veemajandusüksus ei saa lubada oma organisatsiooni igakülgselt hästi 
ettevalmistatud ja samas püsivat administratiivkoosseisu. Ettevõtte juhid ning spetsialistid 
võiksid olla rakendatud äriühingu veemajandustegevuses ning samal ajal ka linnavalitsuse 
muudel täna toimivatel kommunaal-aladel. Harvaesinevad tööd ja tegevused, mille osas 
kohapeal vajalikud spetsialistid puuduvad, on otstarbekas ühekordsete teenustena sisse 
osta. 

8.2 FINANTSPROGNOOSI LÄHTEKOHAD JA EELDUSED 
Investeerimisprogrammi täielikku finantseerimist võimaldav vee-ettevõtte kapitali 
struktuur on tõenäoliselt saavutatav siis, kui katteallikateks kaasatakse erinevaid 
vahendeid: abi, laenud, omavahendid. Ühtekuuluvusfondi toetus ja erinevad 
laenuvõimalused eeldavad teatud omaosalust, mille allikateks saavad olla vee-ettevõttele 
vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifidest laekuvad vahendid või linnaeelarve. Arengukava 
sotsiaal-majanduslikus osas toodi välja täiendav võimalik laenukoormus, mida saab 
kasutada veemajanduse investeeringuprogrammi kaasrahastamiseks. 
 
Finantsprognoosis arvestatakse olulisemate majandusnäitajate dünaamikat, mis omavad 
mõju finantsprognoosi tulemustele - inflatsioon,  elanikkonna arvu ja leibkonna liikme 
sissetulekute dünaamika ja ettevõtluse kasvust tulenev veetarbimise muutumine. Oluline 
on hinnata ka ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise aktiivsust, krediiditingimusi, 
veetariifide jõukohasust elanikkonnale, vee-ettevõtja rahavoogude tasakaalu. 
 
Finantsprognoose toetavate andmete allikatena nähakse otstarbekuse uuringute andmeid, 
Mustvee linnavalitsuse ametnikelt, veemajandusspetsialistidelt jt. võtmeisikutelt lähtuvat 
informatsiooni, Konsultandi ja partnerite koostöös ning kogemuste võrdluses sündinud 
soovitusi. Olulised on ka teiste sõltumatute konsultantide märkused, andmebaasina on 
olulised Eesti Statistikaameti andmed. 
Järgnevalt selgitatakse asjaolusid, millest lähtutakse finantsprognoosi tegemisel: 
 
Planeerimise periood. Finantsprojektsioonid on koostatud aastate 2004 – 2016 kohta. 
Inflatsioon. Finantsprojektsioonides on arvutatud kulud nominaalväärtuses võttes aluseks 
järgmise konservatiivse inflatsiooni prognoositava taseme: 
 

Inflatsioon 

Tabel 8.2         (protsenti) 
2004 2005 2006 2007 2008-2016 
4,4 % 3,7 % 3,6 % 3,3 % 2,5 % 

Allikas: 2004 – 2007: Rahandusministeeriumi hinnang 
Finantsprojektsioonides on arvutatud sissetulekute kiirema kasvuga aastatel 2004 kuni 
2015. Sissetulekute kasv on 2…3% protsendipunkti suurem inflatsioonist. 
 

Sissetulekute kasv 

Tabel 8.3         (protsenti) 
2004 2005 2006 2007 2008-2016 
7,4% 6,7% 6,6% 6,3% 4,5% 
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Leibkonna liikme sissetulek. Leibkonna liikme sissetulek on üheks indikaatornäitajaks 
finantsprognoosides arvesse võetavate vee- ja kanalisatsioonitariifide maksimaalsuuruse 
määramisel. Leibkonna liikme netosissetuleku baasnumbriks on võetud 2003.a vastav 
näitaja. Statistikaameti andmetel oli Jõgevamaal leibkonna liikme netosissetulekuks 2450 
krooni kuus (2004.a alguse seisuga). Edasine sissetuleku kasv ületab 2…3% 
protsendipunkti võrra kulude kasvu määra.  
 
Maksud. Finantsprognoosi arvutuste lihtsustamiseks: 
on välja jäetud käibemaksust tulenev rahavoog; 
vee-ettevõtluselt saadavalt kasumilt tulumaksu ei maksta, eeldades et kasum 
reinvesteeritakse ja dividende välja ei maksta. 
 
Veetarbimine ja ühendatus. Vastavalt majanduskeskkonna paranemisele ning 
elatustaseme tõusule suureneb tulevikus veetarbimine. Finantsprognooside koostamisel on 
Konsultant arvestanud 2008.aasta keskmist veetarvet u 30 l/el/d ja heitvee ärajuhtimist 
keskmiselt 36 l/el/d.  Aastast 2012 on prognoositud elanikkonna veetarbimiseks ning 
heitvee ärajuhtimiseks 36 l/el/d. Konsultant eeldab niisuguse tarbimistaseme säilimist 
prognoosiperioodi lõpuni. Hetkel on keskmine vee tarbimine linnas umbes 21 liitrit elaniku 
kohta ööpäevas. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste tarbimise ning toomise iga-
aastased mahud on ära toodud finantsanalüüsi lisas. 
 
Ettevõtluse kasv. Mustvee linn loodab edaspidi mitmete meetmete rakenduse korral 
kohapealse ettevõtluse elavnemist. Aastal 2004 on ettevõtete vee- ning kanalisatsioonitarve 
marginaalne, arengukavas on eeldatud vee- ja kanalisatsiooni teenuste tööstustarbimise 
10%-st aastakasvu aastatel 2005-2008, aastatel 2009-2017 on tööstustarbimise kasv 
eeldatavalt 2%, seda kindlustab uute ettevõtete tekkimise perspektiiv ning suurenev 
puhkemajanduse osakaal. 
 
Vee-ja kanalisatsioonikulu leibkonna liikme kohta. Üldlevinud rahvusvaheliseks 
aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulule leibkonna 
liikme sissetuleku suhtes loetakse 4 - 5%. Käesoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arengukava finantsprognoosi koostamisel on Konsultant koostanud kõik arvutused selliselt, 
et vastav piirnäitaja jääks tulevikus kuni tasemeni 4%.  
 
Abonent- ja liitumistasud. Konsultant peab otstarbekaks abonenttasu ärakaotamist. 
Prognoosides lähtutakse null kroonisest abonenttasust ning liitumistasust. 
 
Puhasrentaablus. Puhasrentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Kehtib 
põhimõte, et kõik kulud tuleb katta tariifidest ning seega kogu veevarustuse ja 
kanalisatsiooni süsteemi pikaajalise ja jätkuva toimimise tagamiseks on oluline pikaajalises 
perspektiivis vähemalt 0% puhasrentaabluse tagamine.  
 
Investeer inguprogramm. Vee-ettevõtja investeeringute tegemise periood jaguneb 
lühiajaliseks osaks ning pikaajaliseks osaks. Finantsanalüüs ning prognoosid on tehtud 
eeldusel, et investeeringute konkreetsem ajagraafik täitub vastavalt kahele järgnevale 
tabelile: 
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Lühiajalise programmi investeer ingute ajagraafik 

Tabel 8.4         (1000 krooni) 
seadmed 2005 2006 2007 2008 
veepuhasti - - - - 
puurkaev-pumplad - - - - 
ülepumplad 690 - - - 
ühisveevärk 5 865 - - - 
ühiskanalisatsioon 4 083 4 083 4 083 4 083 

KOKKU 10 638 4 083 4 083 4 083 
 

Pikaajalise programmi investeer ingute ajagraafik 
Tabel 8.5         (1000 krooni) 
seadmed 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
veepuhasti 1625 - - - - - - - 
puurkaev-pumplad 250 - - - - - - - 
ülepumplad 375 - - - - - - - 
ühisveevärk 3 375 - - - 3 938 3 938 3 938 3 938 
ühiskanalisatsioon 14 500 - - - - - - - 

KOKKU 20 125 - - - 3 938 3 938 3 938 3 938 
 
Investeer ingute allikad. Investeeringute allikate väljapakkumisel on lähtutud Mustvee 
linna võimalustest (s.h. potentsiaalsest täiendavast laenukoormusest) ja vee-ettevõtte 
krediteerimise soovist. Prognoosides on arvestatud ettevõtte võimet genereerida tariifide 
tõusust ja uute tarbijate liitumisest tulusid, ettevõtte varade tagatisel laenu võtmise 
võimalusi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt väljastatavate toetuste ning 
välisabide saamise teoreetilist võimalust. 
 
Abid (Grants) Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna lühiajaline investeeringuprogramm nõuab 
aastatel 2005 – 2008 täiendavaid investeeringuid kokku 22,885 mln. krooni.  
Pikaajalise investeeringuprogrammi elluviimiseks on aastatel 2009 – 2016 vajalik teha 
investeeringuid kokku 35,875 mln. krooni. Nimetatud plaani elluviimiseks on eeldatud 
rahalise abi saamist mitmes etapis. Lühiajalise investeeringuprogrammi osaliseks 
katmiseks on eeldatud, et Mustvee linn saab KIK-ilt toetust 15-16 mln. krooni. 
Konsultandile teadaolevalt on Mustvee Linnavalitsusel kavas nimetatud ulatuses abi 
taotleda.  
Konsultant näeb ette et kavandatava abi laekumist ajatatakse järgnevalt: 
 

Lühiajalise investeer inguprogrammi abiraha laekumise ajatamine 

Tabel 8.6         (1000 krooni) 
2005 2006 2007 2008 
9 042 3 470 3 135 - 

 
Pikaajalise investeeringuprogrammi elluviimine eeldab, et Mustvee linn saab 2009.a-l  
täiendavalt 14,9 mln. krooni, 2014. aastal  3,94 mln. krooni, 2015. aastal 3,94 mln. krooni 
ning 2016. aastal 2 mln. krooni täiendavat abi. Kokku moodustab täiendavalt vajaminev 
rahaline abi ca. 24,7 mln. krooni. Sellises ulatuses võimalusi Mustvee linna täiendavaks 
toetamiseks praegu teada ei ole.  



Mustvee linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 

AS Eesti Veevärk Konsultatsioon 
Tallinn 2004 

50

 
Investeer ingute omafinantseer imise määr . Mustvee linn on vee-ettevõtte omanik ning 
teeb rahapaigutused ettevõtte aktsiakapitali või osakapitali. Lühiajalise 
investeeringuprogrammi (2005 – 2008) finantseerimisel on arvestatud omafinantseerimise 
määraga vähemalt 15% programmi kogumaksumusest, mis kaetakse linnavalitsuse või vee-
ettevõtja poolt. Pikaajalise investeeringuprogramm finantseerimisel on koostatud selliselt, 
et maksimaalselt kasutatakse vee-ettevõtluse vabu vahendeid (rahavooge) 
investeeringuteks ja puuduvad investeeringud katab linn. Ka pikaajalise 
investeerimisprogrammi (2009 – 2016) elluviimisel osutub vajalikuks abide kaasamine 
(fondid, Keskkonnainvesteeringute Keskus või mõni abiprogramm). 
 
Pangalaenud. Investeerimisplaani omafinantseeringu summade katmiseks ei piisa 
eeldatavalt vee-ettevõtja või linna olemasolevatest rahalistest vahenditest. Konsultant peab 
otstarbekaks äriühingule täiendavate pangalaenude võtmist. Üks võimalik viis raha 
täiendavaks laenamiseks on Mustvee linna eelarvel toel. Mustvee Linnavalitsusel on 
võimalik taotleda laenu vastavalt seaduses ette nähtud tingimustele, Linn võib laenatud 
raha edasi laenata äriühingust vee-ettevõtjale. 
 
Linna laenuvõimet on analüüsitud vastavalt Valla ja linnaeelarve seaduses määratud 
limiitidele. Valla ja linnaeelarve seaduse §8 kohaselt ei või laenude ja emiteeritud 
võlakirjade ning nendest tulenevate muude kohustuste kogusumma, koos võetava laenu ja 
emiteeritavate võlakirjadega, ületada 60% vastavaks eelarveaastaks kavandatud 
eelarvetuludest ning tagasimakstavate laenusummade ja laenuintresside ning võlakirjade 
lunastamise kulude kogusumma ei või ületada eelarveaastal 20% laenu võtmise või 
võlakirjade emiteerimise eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest. 
 
Konsultant soovitab Mustvee linnavalitsusele pangalaenu võtmist, see on vajalik lühiajalise 
investeeringuprogrammi (2005 – 2008) katmiseks võtta alljärgnevalt: 
 

Laenud vee-ettevõtjale Mustvee L innavalitsuse 
kasutatava vaba laenukoormuse arvel 

Tabel 8.7         (1000 krooni) 
2005 2006 2007 2008 
1 596 612 948 0 

 
Vajaliku laenu kogumaht on 3,16 mln. krooni. Laenud on kavandatud võtta 20-aastaseks 
perioodiks, laenu põhiosa tagasimaksed algavad 12 kuu möödudes, alates laenu võtmisest. 
Intressi- ja põhiosa makseid teostatakse kaks korda aastas. Aastaseks laenuintressiks on 
arvestatud 4,5%. Linnavalitsuse vaba laenukoormuse arvel eeldatakse laenudele järgmist 
koond-maksegraafikut: 
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Mustvee L innavalitsuse laenukoormuse arvel 
võetavate laenude koond-maksegraafik 

Tabel 8.8         (1000 krooni) 

makse kuupäev 
laenu jääk 

enne 
makset 

intressiosa 
laenu 

põhiosa 

makse 
suurus 

KOKKU 

laenu jääk 
pärast 
makset 

01.01.2005 0 0 0 0 0 
30.06.2005 1 596 36 0 36 1 596 
31.12.2005 1 596 36 0 36 1 596 
30.06.2006 2 208 50 27 77 2 181 
31.12.2006 2 181 49 28 77 2 153 
30.06.2007 3 101 70 39 108 3 063 
31.12.2007 3 063 69 39 108 3 023 
30.06.2008 3 023 68 56 124 2 967 
31.12.2008 2 967 67 58 124 2 909 
30.06.2009 2 909 65 59 124 2 850 
31.12.2009 2 850 64 60 124 2 790 
30.06.2010 2 790 63 62 124 2 728 
31.12.2010 2 728 61 63 124 2 665 
30.06.2011 2 665 60 64 124 2 601 
31.12.2011 2 601 59 66 124 2 535 
30.06.2012 2 535 57 67 124 2 467 
31.12.2012 2 467 56 69 124 2 398 
30.06.2013 2 398 54 70 124 2 328 
31.12.2013 2 328 52 72 124 2 256 
30.06.2014 2 256 51 74 124 2 182 
31.12.2014 2 182 49 75 124 2 107 
30.06.2015 2 107 47 77 124 2 030 
31.12.2015 2 030 46 79 124 1 951 
30.06.2016 1 951 44 81 124 1 871 
31.12.2016 1 871 42 82 124 1 788 
30.06.2017 1 788 40 84 124 1 704 
31.12.2017 1 704 38 86 124 1 618 
30.06.2018 1 618 36 88 124 1 530 
31.12.2018 1 530 34 90 124 1 440 
30.06.2019 1 440 32 92 124 1 348 
31.12.2019 1 348 30 94 124 1 254 
30.06.2020 1 254 28 96 124 1 158 
31.12.2020 1 158 26 98 124 1 059 
30.06.2021 1 059 24 101 124 959 
31.12.2021 959 22 103 124 856 
30.06.2022 856 19 105 124 751 
31.12.2022 751 17 108 124 643 
30.06.2023 643 14 110 124 533 
31.12.2023 533 12 112 124 421 
30.06.2024 421 9 115 124 306 
31.12.2024 306 7 118 124 188 
30.06.2025 188 4 57 62 131 
31.12.2025 131 3 59 62 72 
30.06.2026 72 2 36 37 37 
31.12.2026 37 1 37 37 0 
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Lisaks kohaliku omavalitsuse eelarvest tulenevatele laenuvõimalustele, täiendav 
laenuvõimalus avaneb äriühingule siis kui taotletakse laenu oma bilansiliste põhivarade 
tagatisel. Konsultant on arvestanud, et tänaste põhivarade tagatisel annavad 
kommertspangad laenu eeldatavalt sellises mahus mis vastab 60%-le tagatisvara 
hinnangulisest väärtusest. Mustvee vee-ettevõtja põhivarade puhul on selleks 
laenusummaks 9,36 mln. krooni. Konsultant soovitab vee-ettevõtjale pangalaenu võtmist 
kogu eeltoodud ulatuses, s.h. 4,08 mln. krooni 2008.a.-l ning 5,28 mln. krooni 2009.a.-l. 
 
Vajaliku pangalaenu kogumaht on 9,36 mln. krooni. Laenud on kavandatud võtta 20-
aastaseks perioodiks, laenu põhiosa tagasimaksed algavad 12 kuu möödudes, alates laenu 
võtmisest. Intressi- ja põhiosa makseid teostatakse kaks korda aastas. Aastaseks 
laenuintressiks on arvestatud 4,5%. Vee-ettevõtja põhivarade tagatisel eeldatakse laenudele 
järgmist koond-maksegraafikut. 
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Vee-ettevõtja põhivarade tagatisel 
võetavate laenude koond-maksegraafik 

Tabel 8.9         (1000 krooni) 

makse 
kuupäev 

laenu 
jääk enne 
makset 

intressiosa laenu 
põhiosa 

makse 
suurus 

KOKKU 

laenu 
jääk 

pärast 
makset 

30.06.2008 4 083 92 0 92 4 083 
31.12.2008 4 083 92 0 92 4 083 
30.06.2009 9 359 211 69 280 9 289 
31.12.2009 9 289 209 71 280 9 219 
30.06.2010 9 219 207 162 369 9 057 
31.12.2010 9 057 204 165 369 8 892 
30.06.2011 8 892 200 169 369 8 723 
31.12.2011 8 723 196 173 369 8 550 
30.06.2012 8 550 192 177 369 8 374 
31.12.2012 8 374 188 181 369 8 193 
30.06.2013 8 193 184 185 369 8 009 
31.12.2013 8 009 180 189 369 7 820 
30.06.2014 7 820 176 193 369 7 627 
31.12.2014 7 627 172 197 369 7 429 
30.06.2015 7 429 167 202 369 7 228 
31.12.2015 7 228 163 206 369 7 021 
30.06.2016 7 021 158 211 369 6 810 
31.12.2016 6 810 153 216 369 6 594 
30.06.2017 6 594 148 221 369 6 374 
31.12.2017 6 374 143 226 369 6 148 
30.06.2018 6 148 138 231 369 5 918 
31.12.2018 5 918 133 236 369 5 682 
30.06.2019 5 682 128 241 369 5 441 
31.12.2019 5 441 122 247 369 5 194 
30.06.2020 5 194 117 252 369 4 942 
31.12.2020 4 942 111 258 369 4 684 
30.06.2021 4 684 105 264 369 4 421 
31.12.2021 4 421 99 270 369 4 151 
30.06.2022 4 151 93 276 369 3 875 
31.12.2022 3 875 87 282 369 3 594 
30.06.2023 3 594 81 288 369 3 305 
31.12.2023 3 305 74 295 369 3 011 
30.06.2024 3 011 68 301 369 2 710 
31.12.2024 2 710 61 308 369 2 402 
30.06.2025 2 402 54 315 369 2 087 
31.12.2025 2 087 47 322 369 1 765 
30.06.2026 1 765 40 329 369 1 435 
31.12.2026 1 435 32 337 369 1 099 
30.06.2027 1 099 25 344 369 754 
31.12.2027 754 17 352 369 402 
30.06.2028 402 9 199 208 203 
31.12.2028 203 5 203 208 0 
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Põhivara kulum. Vastavalt eespooltoodud investeeringute programmile renoveeritakse 
olemasolev vee- ja kanalisatsioonisüsteem olulises mahus. Finantsprognoosis põhinevad 
kõik arvutused investeeringute programmi tulemusel loodavatel põhivarade maksumusel. 
Arvutustes on kasutatud kulumimäära 4% ehk põhivarade kasulik iga on 25 aastat. 
Lähtudes raamatupidamisstandarditest (RTJ 7) kantakse sihtfinantseerimise summad (abid) 
läbi kasumiaruande, s.t. vastavalt sellele kui palju on arvestatud kulumit 
sihtfinantseerimise teel ostetud varadelt arvestatakse ka muid äritulusid ja vähendatakse 
sihtfinantseerimise jääki bilansi passivas. 
 
Hoolduskulud. Investeerimisprogrammi elluviimise tulemusena uuenevad vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid oluliselt. Rajatiste töökorras hoidmiseks ning jätkusuutliku 
haldamise võimaldamiseks on vajalik teha neile järjepidevat hooldamist. Hoolduskulude 
finantsprojektsioonid on koostatud lähtuvalt rajatise liigist.  
 
Ühisveevärk – rajatiste hoolduse hõlmab järgmisi tegevusi: torustike õhk-vesi pesu ja 
loputamine 1 kord 3 aasta jooksul, armatuuride hooldus. Kulumäära aluseks on 
hooldustariif 12 krooni/ m. Nimetatud hooldust teostatakse 1 kord 15 aasta jooksul. 
Hooldusele lisandub aastane reserv 0,5 krooni/ m avariiliste olukordade lahendamiseks. 
Kulumäära metoodika on fikseeritud lähtuvalt konsultandi hinnangutest. 
 
Ühiskanalisatsioon – rajatiste hooldus hõlmab järgmisi tegevusi: läbipesu, kaevude 
kontroll ja puhastus, ummistuste likvideerimine. Kulumäära aluseks on hooldustariif 60 
krooni/ m. Nimetatud hooldust teostatakse 1 kord 15 aasta jooksul. Kulumäär on 
arvestuslikult 330 kr. ühiskanalisatsiooni 1 km kohta kalendrikuus. Hooldusele lisandub 
aastane reserv 0,5 krooni/ m avariiliste olukordade lahendamiseks. Kulumäära metoodika 
on fikseeritud lähtuvalt konsultandi hinnangutest. 
 
Puurkaev-pumplad – rajatiste hooldus hõlmab kemikaalidega puhastamist ning korralist 
ülevaatamist. Kulumäär on vastavalt konsultandi hinnangule 90 krooni puurkaev-pumpla 
kohta päevas. 
 
Reoveepuhastid – rajatiste hooldus hõlmab korralist hooldustööd, mille maht moodustab 
konsultandi hinnangul 2…4 inimtundi nädalas. Vastav tööjõukulu kaetakse üldkuludest. 
 
Tegevuskulud. Vee-ettevõtja tegevuskulude metoodika baseerub konsultandi hinnangutel. 
Olulised veemajanduse tegevuskulud – heitvee saastetasud ning vee-ressursi maks on 
Mustvee linnas tagasihoidlikul tasemel. Reoveepuhasti on rahuldavas seisukorras, seetõttu 
on keskkonna reostuskoormus madal ning suuri kulutusi saastetasudele teha ei tule. 
Saastetasu määrad kallinevad samas kiiresti, ca. 20% aastas. Vee-ressursi tasu suureneb 
igal aastal 10%. (Mõlemad kasvumäärad arvestatud kuni aastani 2008, edaspidi eeldatud 
5% kasv) 
 
Seadmete käigushoidmine nõuab otseste kulutuste tegemist. Iseloomult on need 
muutuvkulud mis sõltuvad veetootmise ning –tarbimise mahust. Eeldades et mahud on 
võrdlemisi stabiilsed, võib neid üldistatult nimetada ka perioodikuludeks. 
 
Puurkaev-pumplad – kahe puurkaev-pumpla ekspluatatsiooni käigus kulutatakse 
elektrienergiat 175 kWh päevas. 
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Reoveepuhastid – rajatiste ekspluatatsiooni käigus kulutab reoveepuhasti elektrienergiat 
vastavalt puhastatava heitvee kogusele 1 kWh puhastatava heitvee kuupmeetri kohta.  
 
Veepuhasti – pikaajalise investeeringuprogrammi raames rajatav veepuhasti hakkab 
kulutama energiat 15 kWh aastas. 
 
Reovee ülepumplad – rajatiste ekspluatatsiooni käigus kulutatakse elektrienergiat, iga 
seadme võimsus on 0,4 kW, iga ülepumpla keskmine normatiivne koormus on 1 tund 
ööpäevas, sealjuures on arvestatud tootlikkust kuni 12 m³/h. Tulenevalt vooluhulkade 
ebaühtlusest on elektrienergia kulude hindamiseks rakendatud ebaühtluskoefitsienti 1,5. 
Peaülepumpla võimsus on 2,2 kW, seadme koormusele vastav voolutarve on ca 7,3 kWh 
päevas e. 2,7MWh aastas. 
 
Elektrienergia kulud on arvestatud tariifil 0,6864 kr/kWh (ilma käibemaksuta hind) Tariif 
vastab Eesti Energia hinnapaketile 5M. Finantsprognoosid arvestavad 2005. aastal 
elektrienergia 10%-list hinnatõusu, aastatel 2006 – 2007 5% ning alates 2008 2% 
hinnatõusu aastas. 
 
Administratsioonikulud kasvavad erineval määral. Tööjõukulude prognoos 2005. aastaks 
on 202 000 krooni (sisaldab sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmaksu). Tööjõukulud 
kasvavad vastavalt sissetulekute kasvu prognoosidele. Tööjõukuludest kaetakse muuhulgas 
kõikide seadmete ning rajatiste (v.a. torustike) üldhoolduseks vajaminev. Muud 
halduskulud moodustavad kulutustest sidevahenditele, autokütusele, büroo-, kommunaal- 
jm. kuludele.  Halduskulude kasv järgib oodatavat inflatsioonimäära. 
 
Debitoorne võlg. Debitoorse võla prognoosimisel eeldatakse, et vee-teenuste eest 
väljastatud arved laekuvad keskmiselt 30 päeva jooksul. 
 
Kreditoorne võlg. Kreditoorse võla prognoosimisel eeldatakse, et teenuste ostu kulud ja 
halduskuludega seotud arved ja maksud tasutakse 30 päeva jooksul alates tekkimisest. 
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8.3 FINANTSPROGNOOS 
Finantsprognoos on koostatud lähtudes eelpool kirjeldatud eeldustele. Prognoos koosneb 
alljärgnevatest tabelitest: 
� � vee- ning kanalisatsiooniteenuste tootmise ja tarbimise mahtude prognoos; 
� � vee-teenuste omahindade prognoos 
� � tariifide prognoos; 
� � rahavoogude prognoos; 
� � kasumiaruande prognoos 
� � raamatupidamisbilansi prognoos. 
Loetletud tabelid on toodud ära lisas. 

8.3.1 Investeer ingute allikad 
Tehtavate investeeringuprojektide täpsem ja detailsem kirjeldus on käesoleva arengukava 
peatükis Investeeringuprojektid. Investeeringute allikate väljapakkumisel on lähtutud 
Mustvee linnavalitsuse ja vee-ettevõtja võimest võtta laene, investeerida laekuvatest 
tuludest, riigi- ja välisabide saamise võimalustest. 

Rahavoogude prognoos, kokkuvõtlikult 

Tabel 8.10         (1000 krooni) 
rahavood (CF) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
põhitegevusest -40 301 444 1044 1265 1069 1262 1342 

investeerimisest 
-

15598 -10638 -4083 -4083 -4083 -20125 0 0 
finantseerimisest 15798 10638 4028 4004 3968 19866 -451 -472 

SISSETULEV          
laenud 0 1596 612 948 4083 5276 0 0 
sihtfinants. 0 9042 3470 3135 0 14849 0 0 
omanikult 15798 0 0 0 0 0 0 0 

           
VÄLJAMINEV          
laenumaksed 0 0 55 78 114 259 451 472 

           
KOKKU 160 301 389 966 1151 810 810 870 
         
aasta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
põhitegevusest 1588 1799 2026 2269 2519 2766 2980 3200 
investeerimisest 0 -3938 -3938 -3938 -3938 0 0 0 
finantseerimisest -493 -516 3398 3374 1410 -616 -645 -674 

SISSETULEV          
laenud 0 0 0 0 0 0 0 0 
sihtfinants. 0 0 3938 3938 2000 0 0 0 
omanikult 0 0 0 0 0 0 0 0 

           
VÄLJAMINEV          
laenumaksed 493 516 539 564 590 616 645 674 

           
KOKKU 1095 -2655 1487 1705 -8 2150 2335 2526 
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Investeeringute allikate väljapakkumisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse ja vee-ettevõtja 
võimest võtta laene, investeerida laekuvatest tuludest ning riigi- ja välisabide saamise 
võimalustest. Väljapakutud rahastamise struktuur on koostatud lähtuvalt Konsultandi 
nägemusest ja jaguneb järgnevalt: 

- Lühiajaline programm (2005 – 2008) 
- Pikaajaline programm (2009 – 2016). 

Projektsioonid on koostatud alljärgnevalt: 
 
Lühiajalise investeer inguprogrammi finantseer imine – Lühiajalise 
investeeringuprogrammi maksumus moodustab 22,885 mln. krooni. Kohalik 
finantseerimine moodustab vähemalt 15% mahust, mis kaetakse 100%-liselt vee-ettevõtja 
poolt, kusjuures on kavandatud, et Mustvee Linnavalitsus annab vee-ettevõttele, oma 
kasutatava täiendava laenukoormuse piires, laenu ca. 3,16 mln. krooni. Vee-ettevõtja on 
kavandatud põhivarade tagatisel võtma laenu 4,1 mln. krooni. Ülejäänud osa 
investeeringute mahust finantseeritakse Eesti riigi (KIK) poolt, eeldatavalt 15-16 mln. 
krooni ulatuses. 
 
Pikaajalise investeer inguprogrammi finantseer imine – Pikaajalise 
investeeringuprogrammi maksumus moodustab 35,875 mln. krooni. Programmis on 
eeldatud vee-ettevõtja olulist panust laenu ja/või finantseerida omavahenditest (tariifist 
laekuvate tulude arvelt). Pikaajaline investeeringuprogramm ei ole siiski elluviidav nii, et 
selle kataks 100%-liselt vee-ettevõtja. Täiendava tagastamatu abi saamine on vajalik 
mahus 24,7 mln. Krooni kuni mln. 28,6 mln. krooni ulatuses.  Finantsprognoosides on 
arvestatud stsenaariumiga kui täiendavat abi saadakse mahus 24,7 mln. Krooni. 
Kavandatud on et vee-ettevõtja võtab põhivarade tagatisel täiendava laenu 5,28 mln 
krooni. Vee-ettevõtjale laekuvate tulude arvelt kaetakse pikaajalist 
investeeringuprogrammi 5,9 mln. krooni ulatuses. 

8.3.2 Kulude prognoos 
Arvestades finantsanalüüsis ning sotsiaal-majanduslikus osas kirjeldatud eeldusi, koostas 
konsultant vee-ettevõtja plaanilised kasumiaruanded, mis on kokkuvõtlikult esitatud 
allolevas tabelis (aastate 2004 – 2019 kohta). Detailsemal kujul plaaniline kasumiaruanne 
on toodud arengukava lisas. 

Kasumiaruande prognoos, kokkuvõtlikult 

Tabel 8.11         (1000 krooni) 
aasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Äritulud 368 846 1416 2267 2838 2925 3134 3224 
Ärikulud 408 1098 1561 1797 2005 2220 3055 3086 

s.h. Kulum 0 624 1049 1213 1376 1539 2344 2344 
  

finantstulud 0 0 0 0 0 0 0 0 
finantskulud 0 72 99 139 318 549 535 515 

  
kasum 
maj.tegevusest -40 -323 -244 332 515 156 -457 -376 

  
puhaskasum -40 -323 -244 332 515 156 -457 -376 
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aasta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Äritulud 3483 3703 3941 4194 4455 4711 4931 5158 
Ärikulud 3120 3152 3343 3536 3729 3923 3957 3993 

s.h. Kulum 2344 2344 2502 2659 2817 2974 2974 2974 
  

finantstulud 0 0 0 0 0 0 0 0 
finantskulud 493 471 447 423 397 370 342 313 

  
kasum 
maj.tegevusest -130 80 150 236 328 418 631 852 

  
puhaskasum -130 80 150 236 328 418 631 852 

Plaaniline kasumiaruanne on koostatud põhimõttel, et suudetaks tagada rahavoogude 
stabiilsus ning hoolimata suurest kulumist saada vee-ettevõtja jooksvalt kasumisse. 
Kasumit on vaja et tagada vee-ettevõtja jätkusuutlikkus e. võime asendada pikaajaliselt 
oma võrke jm. rajatisi.  
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste omahinnad on seotud kasumiplaani kujunemisega. 
Arengukava lisas on esitatud teenuste prognoositavad omahinnad aastatel 2004 – 2016. 
Omahinnad on kujundatud veevarustusteenuse ning heitvee ärajuhtimise teenuse 
otsekulude baasil, jagatuna tarbitavate kuupmeetrite peale. Vee-ettevõtja üldkulud on 
jaotatud rahalise müügikäibe alusel kahe teenuse vahel, seejärel jaotatakse ühikukulude 
leidmiseks kulud teistkordselt, vastavalt tarbitud kuupmeetritele. Omahindades ei ole 
arvestatud finantskulusid. Järgnevas kahes tabelis on esitatud põhiteenuste omahinnad 
lühiajalise investeeringuprogrammi aastate lõikes.  

Veevarustusteenuse omahinna prognoos 

Tabel 8.12         (krooni / m³) 
  2005 2006 2007 2008 

vee-ressursi maks 
          
0,754     

          
0,784     

          
0,862     

          
0,948     

elektrienergia 
          
1,442     

          
1,397     

          
0,992     

          
0,930     

hoolduskulud 
          
1,646     

          
1,574     

          
1,099     

          
1,034     

halduskulud 
          
0,654     

          
0,625     

          
0,441     

          
0,414     

ettenägematud kulud 
          
0,204     

          
0,195     

          
0,138     

          
0,129     

palgakulu 
          
1,988     

          
1,955     

          
1,419     

          
1,358     

sotsiaalmaksud 
          
0,656     

          
0,645     

          
0,468     

          
0,448     

töötuskindlustus 
          
0,010     

          
0,010     

          
0,007     

          
0,007     

kulum 
          
7,120     

        
13,044     

          
8,821     

          
8,094     

Veevarustusteenuse omahind 
(kr /m3) 

            
14,5     

            
20,2     

            
14,2     

            
13,4     
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Heitvee ärajuhtimise teenuse omahinna prognoos 

Tabel 8.13         (krooni / m³) 
  2005 2006 2007 2008 

heitvee puhastamine 
          
0,202     

          
0,230     

          
0,260     

          
0,312     

elektrienergia 
          
1,586     

          
1,574     

          
1,521     

          
1,544     

hoolduskulud 
          
0,944     

          
1,179     

          
1,034     

          
1,157     

halduskulud 
          
0,977     

          
0,934     

          
0,658     

          
0,619     

ettenägematud kulud 
          
0,305     

          
0,292     

          
0,206     

          
0,194     

palgakulu 
          
2,970     

          
2,920     

          
2,117     

          
2,032     

sotsiaalmaksud 
          
0,980     

          
0,964     

          
0,699     

          
0,670     

töötuskindlustus 
          
0,015     

          
0,015     

          
0,011     

          
0,010     

kulum 
        
13,512     

        
18,624     

        
16,428     

        
18,393     

Kanalisatsiooniteenuse omahind 
(kr /m3) 

            
21,5     

            
26,7     

            
22,9     

            
24,9     

8.3.3 Prognoositavad tar iifid 
Tariifide tõstmine oli ja on ka tulevikus investeeringute võimaldamiseks möödapääsmatu, 
et teostada vajalikke investeeringuid ja katta süsteemide ekspluatatsioonikulusid. 
Alltoodud tariifide rakendamine on vältimatu eeldus et vee-ettevõtja tuleks toime 
veemajandusest tulenevate kulude katmisega jätkusuutlikul moel, koos arengukavas 
käsitletud programmide elluviimisega. Konsultant on tariifid kujundanud selliselt, et 
kohaldatakse üksnes tasu tarbitava vee eest. Mustvee Linnavalitsusel on võimalik kaaluda 
ka abonenttasu sisseseadmist tarbijatele, et tagada vee-ettevõtja kulude katmine ka siis, kui 
tarbimine osutub heitlikuks. 
 

Keskmiste tar iifide prognoos (ilma käibemaksuta) 

Tabel 8.14         (krooni / m³) 
aasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VEEVARUSTUS 
tariif elanikule 6,0 10,8 12,4 14,3 16,4 16,4 17,2 17,2 
tariif asutustele 7 - - - - - - - 
tariif ettevõtetele 7,0 12,6 14,5 16,7 19,2 19,2 20,2 20,2 

KANALISATSIOON 
tariif elanikule 9,0 16,2 18,6 21,4 24,6 24,6 25,8 25,8 
tariif asutustele 10 - - - - - - - 
tariif ettevõtetele 10,0 18,0 20,7 23,8 27,4 27,4 28,8 28,8 
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aasta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
VEEVARUSTUS 

tariif elanikule 18,1 19,0 20,0 21,0 22,1 23,2 24,4 25,6 
tariif asutustele - - - - - - - - 
tariif ettevõtetele 21,2 22,3 23,4 24,6 25,8 27,1 28,5 29,9 

KANALISATSIOON 
tariif elanikule 27,1 28,5 29,9 31,4 33,0 34,7 36,4 38,2 
tariif asutustele - - - - - - - - 
tariif ettevõtetele 30,2 31,7 33,3 35,0 36,8 38,6 40,5 42,5 

 
Käesoleval hetkel moodustavad vee- ja kanalisatsioonikulud leibkonna keskmisest 
sissetulekust umbes 1%. Investeerimisplaani elluviimise tulemusel tõuseb näitaja 4% 
tasemele, mis on siiski üldlevinud ja rahvusvaheliselt tunnistatud kui sotsiaalses mõttes 
talutav piirmäär. 
 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu osakaal leibkonnaliikme sissetulekus 

Tabel 8.15          (krooni) 
aasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

kulutused vee- ja 
kanalisatsiooni 
teenusele (kr/ 
aastas) 413 919 1140 1341 1626 1655 1767 1801 
leibkonna liikme 
netosissetulek kuus 2450 2695 2938 3123 3294 3476 3667 3868 
leibkonna kulutus 
veeteenustele % 
netosissetulekust 1,4% 2,8% 3,2% 3,6% 4,1% 4,0% 4,0% 3,9% 
         
aasta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
kulutused vee- ja 
kanalisatsiooni 
teenusele (kr/ 
aastas) 1930 2028 2131 2237 2353 2472 2596 2724 
leibkonna liikme 
netosissetulek kuus 4081 4306 4542 4792 5056 5334 5627 5937 
leibkonna kulutus 
veeteenustele % 
netosissetulekust 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 
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9 LISAD 
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Lisa 1 : Mustvee linna hüdrogeoloogilised tingimused, olemasolevad ja 
perspektiivsed põhjaveehaarded. I  Vatalin. 
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Lisa 2 : Vee- ja kanalisatsioonivõrgu olemasolev olukord ja perspektiiv. 
SKEEM 
 


